

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME TÉCNICO VIGENCIAS FUTURAS

**Tercer semestre 2024
Corte a 30 de septiembre de 2024**

1. Resumen

La Secretaría de Educación del Distrito - SED, en cumplimiento a la Circular Externa No DDP-000006 - Guía de ejecución, seguimiento y cierre presupuestal 2023 expedida el 12 de mayo de 2023 por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, se permite presentar el siguiente informe de ejecución de vigencias futuras, conforme a la información de las Subsecretarías de Gestión Institucional y de Acceso y Permanencia para el periodo correspondiente al tercer trimestre de 2024 con corte a 30 de septiembre de 2024.

Se presenta tabla resumen con las vigencias futuras (excepcionales y ordinarias aprobadas para la SED y que se encuentran en vigentes).

Tabla 1. Vigencias futuras aprobadas vigentes 2024

Acuerdo/ Acta	No.	Tipo	Vigencia	Proyecto	Fuente Financiación	Total Recursos Autorizados 2022	Total Recursos Autorizados 2023 pesos constantes	Total Recursos Autorizados 2024 pesos corrientes
Acuerdo Concejo de Bogotá	647	Excepcional	2017 a 2026	1049 Cobertura con Equidad			817.549.368.169*	
	711	Excepcional	2019 a 2028	1049 Cobertura con Equidad			369.674.612.630*	
	788	Ordinario	2022 - 2023	7813 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.	1-100-F001 VA-Recursos distrito	18.000.000.000	17.999.811.000	
				7818 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.	1-100-F001 VA-Recursos distrito	329.168.317.000		
				Funcionamiento Servicios de protección (guardas de seguridad) Y Servicios de limpieza general	1-100-F001 VA-Recursos distrito	7.738.720.000		

Acuerdo/ Acta	No.	Tipo	Vigencia	Proyecto	Fuente Financiación	Total Recursos Autorizados pesos constantes	Total Recursos Autorizados pesos corrientes	Total Recursos Autorizados 2024
ACTAS CONFIS	025	Ordinario con Declaratoria de Importancia Estratégica	2023 a 2024	7638 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.	1-100-F039 VA-Crédito	189.315.886.385	203.092.737.524	109.013.878.219
	003	Ordinario	2023	7813 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.	1-100-F001 VA-Recursos distrito	78.731.951.456	78.731.952.000**	

Acuerdo/ Acta	No.	Tipo	Vigencia	Proyecto	Fuente Financiación	Total Recursos Autorizados pesos constantes	Total Recursos Autorizados pesos corrientes	Total Recursos Autorizados 2024
	018	Ordinario	2024 - 2026	7818 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.	1-100-F001 VA-Recursos distrito	3.999.000.000	4.109.700.000	
				7638 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.	1-100-F039 VA-Crédito	87.424.338.399	90.047.068.551	
				7638 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.	1-100-F001 VA-Recursos distrito	320.962.147.498*	349.049.954.373*	

Fuente: Actas CONFIS, Acuerdos Concejo de Bogotá y Sistema de Información Presupuestal - Bogdata.

*Incluye valor autorizado del 2024

**El valor inicial fue de \$81.093.910.000 pero se terminó apropiando un menor valor

2. Vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2016- Acuerdo 646

PROYECTO 1049 – COBERTURA CON EQUIDAD

El Concejo de Bogotá mediante Acuerdo Distrital 647 de 2016 autorizó a la Administración Distrital, por medio de la SED, para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales de los presupuestos de los años 2017 a 2026, mediante la celebración de 22 contratos de administración del servicio educativo; presupuesto que a la fecha ha sido ejecutado a partir del Proyecto de Inversión 1049-“Cobertura con Equidad” y posteriormente a través del Proyecto de Inversión 7624 -“Servicio Educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá, D.C.

Tabla 2. Resumen vigencia futura aprobada Acuerdo 647 de 2016

ACUERDO	VIGENCIA CONTRATOS	VALOR (Pesos constantes 2016)	TOTAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LICITACION PUBLICA
ACUERDO NO. 647 DE 2016	2017-2026	\$817.549.368.169	22	SED-LP-DC-085-2016

Fuente: Acuerdo 647 de 2016. Cifras en pesos constantes 2016.

El Acuerdo 647 de 2016 a través del cual se suscribieron 22 contratos del año 2016, presenta un saldo por valor de \$58.332.180, el cual se constituyó como reserva presupuestal al cierre de la vigencia 2023, y fue liberado mediante actas de cierre de vigencia y conciliación de saldos financieros suscritas entre las partes y remitidas a la Oficina de Presupuesto el pasado 13 de marzo de 2024, mediante los radicados I-2024-32178 e I-2024-32180.

De igual forma, el monto apropiado para la vigencia 2024 por \$116.956.746.000 presenta una ejecución presupuestal del 100%, de los cuales, se han girado el 90,1% correspondiente a

los tres (3) primeros pagos establecidos en los contratos de administración del servicio educativo, los cuales tienen una ejecución por contrato de la siguiente manera:

Tabla 3. Contratos de administración del servicio educativo 2016, ejecución presupuestal vigencias futuras Acuerdo 647 de 2016- vigencia 2024

Nº.	NO. CONTRATO	CONTRATISTA	INSTITUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	CRP N°	VALOR RP VIGENCIA FUTURA	VALOR GIRO VIGENCIA FUTURA	NÚMERO DE ESTUDIANTES
1	4139	CONSORCIO SALESIANOS	SAN JOSÉ	6/01/2017	5/01/2027	260	\$ 4.877.598.656	\$ 4.411.813.829	1107
2	4140	CONSORCIO SALESIANOS	ESTRELLITA	6/01/2017	5/01/2027	262	\$ 5.394.050.278	\$ 4.878.947.057	1218
3	4141	CONSORCIO SALESIANOS	BILBAO	6/01/2017	5/01/2027	263	\$ 5.257.212.669	\$ 4.755.176.715	1192
4	4142	CONSORCIO SALESIANOS	CHUNIZA	6/01/2017	5/01/2027	264	\$ 4.904.083.354	\$ 4.435.769.379	1109
5	4143	FUNDACIÓN GIMNASIO MODERNO	GIMNASIO SABIO CALDAS	6/01/2017	5/01/2027	265	\$ 4.414.116.430	\$ 3.992.591.700	1004
6	4144	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS	NUEVA ROMA	5/01/2017	4/01/2027	266	\$ 5.076.233.895	\$ 4.591.480.455	1148
7	4145	CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS	JUAN LUIS LONDOÑO	6/01/2017	5/01/2027	268	\$ 6.179.763.003	\$ 5.589.628.380	1408
8	4146	UNIÓN TEMPORAL CALAZANZ	BUENAVISTA	6/01/2017	5/01/2027	270	\$ 5.076.233.895	\$ 4.591.480.455	1150
9	4147	UNIÓN TEMPORAL COMPAÑÍA DE JESÚS FE Y ALEGRÍA	SAN IGNACIO	6/01/2017	5/01/2027	271	\$ 5.959.057.181	\$ 5.389.998.795	1347
10	4148	UNIÓN TEMPORAL COMPAÑÍA DE JESÚS FE Y ALEGRÍA	JOSE MARIA VELAZ	6/01/2017	5/01/2027	273	\$ 5.517.645.538	\$ 4.990.739.625	1263
11	4149	UNIÓN TEMPORAL COMPAÑÍA DE JESÚS FE Y ALEGRÍA	LAS MERCEDES	6/01/2017	5/01/2027	274	\$ 5.296.939.717	\$ 4.789.779.176	1179
12	4150	UNIÓN TEMPORAL COMPAÑÍA DE JESÚS FE Y ALEGRÍA	TORQUIGUA	6/01/2017	5/01/2027	277	\$ 4.855.528.073	\$ 4.391.850.870	1092
13	4151	UNIÓN TEMPORAL COMPAÑÍA DE JESÚS FE Y ALEGRÍA	SAN VICENTE	6/01/2017	5/01/2027	278	\$ 5.517.645.538	\$ 4.976.543.743	1223
14	4152	COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA	LOS NARANJOS	6/01/2017	5/01/2027	279	\$ 4.623.945.737	\$ 3.980.170.304	986
15	4153	COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA	LA ESPERANZA	5/01/2017	4/01/2027	281	\$ 4.844.651.064	\$ 4.192.221.285	1046
16	4154	UNIÓN TEMPORAL GESTORES ALIANZA EDUCATIVA	ARGELIA	6/01/2017	5/01/2027	282	\$ 5.429.363.209	\$ 4.910.887.791	1230
17	4155	UNIÓN TEMPORAL GESTORES ALIANZA EDUCATIVA	SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	6/01/2017	5/01/2027	285	\$ 6.056.167.743	\$ 5.477.835.812	1381
18	4156	UNIÓN TEMPORAL GESTORES ALIANZA EDUCATIVA-	MIRAVALLE	6/01/2017	5/01/2027	286	\$ 5.385.222.045	\$ 4.870.961.874	1220
19	4157	UNIÓN TEMPORAL GESTORES ALIANZA EDUCATIVA	LA GIRALDA	6/01/2017	5/01/2027	288	\$ 6.179.763.003	\$ 5.589.628.380	1399
20	4158	UNIÓN TEMPORAL GESTORES ALIANZA EDUCATIVA	JAIME HERNANDO GARZÓN	6/01/2017	5/01/2027	290	\$ 5.959.057.181	\$ 5.389.998.795	1351

N°.	NO. CONTRATO	CONTRATISTA	INSTITUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	CRP N°	VALOR RP VIGENCIA FUTURA	VALOR GIRO VIGENCIA FUTURA	NÚMERO DE ESTUDIANTES
21	4159	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM	SANTALUCÍA	6/01/2017	5/01/2027	291	\$ 4.855.528.074	\$ 4.391.850.870	1112
22	4160	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM	BELLAVISTA	6/01/2017	5/01/2027	293	\$ 5.296.939.717	\$ 4.791.110.040	1207
TOTAL ACUERDO 647 de 2016							\$ 116.956.746.000	\$ 105.380.465.330	26372
PORCENTAJE DE GIRO VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							90,1%		99,9%

Fuente: Dirección de Cobertura – Equipo Financiero / Dirección Financiera – Módulo Apoteosys - Bogotá. Corte a 30 de septiembre de 2024. Cifras en pesos.

3. Vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2018- Acuerdo 711

PROYECTO 1049 – COBERTURA CON EQUIDAD

El Concejo de Bogotá mediante Acuerdo Distrital 711 del 31 de julio de 2018, autorizó a la Administración Distrital, por medio de la SED, para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales de los presupuestos de los años 2019 a 2028, por un valor de \$369.674.612.630, proceso que se adjudicó mediante licitación pública SED-LP-DC-121-2018 por este mismo monto en el proyecto 1049 Cobertura con Equidad, presenta el siguiente avance para el tercer trimestre del año 2024 con cargo al proyecto de Inversión 7624 “Servicio Educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá, D.C”.

Tabla 4. Resumen vigencia futura aprobada Acuerdo 711 de 2018

ACUERDO	VIGENCIA CONTRATOS	VALOR (Pesos constantes 2018)	% Giro	TOTAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LICITACIÓN PÚBLICA
ACUERDO NO. 711 DE 2018	2019 -2028	\$369.674.612.630	91,16%	13	SED-LP-DC-121-2018

Fuente: Acuerdo 711 de 2018. Cifras en pesos constantes 2018.

El Acuerdo 711 de 2018 relacionado con 13 contratos del año 2018, presenta un saldo por valor de \$120.341.112 constituido como reserva presupuestal al cierre de la vigencia 2023, el cual fue liberado mediante la suscripción de actas de cierre de vigencia y conciliación de saldos financieros suscritas entre las partes y remitidas a la Oficina de Presupuesto el pasado 13 de marzo de 2024, mediante los radicados I-2024-32180 e I-2024-332210 y el 27 de mayo de 2024 con el radicado I-2024-63081.

De igual forma, el monto apropiado para la vigencia 2024 por \$53.154.473.000 presenta una ejecución presupuestal del 100%, de los cuales, se ha girado un 91,16% correspondiente a los tres (3) primeros pagos establecidos en los contratos de administración del servicio educativo, los cuales tienen una ejecución por contrato de la siguiente manera:

**Tabla 5. Contratos de administración del servicio educativo 2018, ejecución presupuestal vigencias futuras - Acuerdo 711 y total-
vigencia 2024**

N°.	NO. CONTRATO	CONTRATISTA	INSTITUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CRP N°.	VALOR RP VIGENCIA FUTURA	VALOR GIRO VIGENCIA FUTURA	NUMERO ESTUDIANTES
1	685405	COMUNIDAD DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA	EL ENSUEÑO	25/01/2020	25/01/2029	296	\$ 4.590.681.088	\$ 4.152.295.368	1043
2	685232	COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA	SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER	16/01/2019	15/01/2029	292	\$ 2.229.128.797	\$ 2.016.258.809	512
3	684750	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA EDUCATIVA	JORGE ISAAC	25/01/2019	25/01/2029	267	\$ 4.921.739.820	\$ 4.451.739.746	1117
4	684752	CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS	ROGELIO SALMONA	22/02/2019	21/02/2029	272	\$ 6.886.021.632	\$ 6.228.443.052	1566
5	685235	COMUNIDAD DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA	EMMA REYES	5/12/2019	31/12/2028	294	\$ 2.180.573.517	\$ 1.972.340.300	494
6	685249	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA EDUCATIVA	LAS MARGARITAS	28/02/2019	27/02/2029	295	\$ 2.295.340.544	\$ 2.076.147.684	521
7	684756	COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	9/01/2019	31/12/2028	280	\$ 6.466.363.513	\$ 6.228.443.052	1569
8	684758	CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS	JOSÉ EUSTASIO RIVERA	8/11/2019	31/12/2028	284	\$ 2.944.215.659	\$ 2.663.058.663	675
9	685051	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA EDUCATIVA	CIUDAD CHENGDU	20/12/2019	31/12/2028	289	\$ 2.295.340.544	\$ 2.076.147.684	516
10	685050	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA EDUCATIVA	EL NOGAL	20/12/2019	31/12/2028	287	\$ 4.590.681.088	\$ 4.152.295.368	1045
11	684755	COMUNIDAD DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA	ANGELA RESTREPO MORENO	4/12/2019	31/12/2028	276	\$ 4.590.681.088	\$ 4.152.295.368	1033
12	685412	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA EDUCATIVA	LAUREL DE CERA	20/12/2019	31/12/2028	298	\$ 4.581.852.855	\$ 4.144.310.185	1038
13	685252	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA EDUCATIVA	PARQUES DE BOGOTÁ	20/12/2019	31/12/2028	297	\$ 4.581.852.855	\$ 4.144.310.185	1044
TOTAL ACUERDO 711 de 2018							\$ 53.154.473.000	\$ 48.458.085.464	12173
PORCENTAJE DE GIRO VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							91,16%		100%

Fuente: Dirección de Cobertura –Equipo Financiero / Dirección Financiera – Módulo Apoteosys - Bogdata. Corte a 30 de septiembre de 2024.
Cifras en pesos.

LOGROS

Como parte del objetivo inicial ***“Reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia escolar en el Distrito Capital, logrando trayectorias educativas completas, en el marco de una educación inclusiva”***:

- En el 3er trimestre se tramitó el tercer pago establecido contractualmente equivalente al 20% del valor de los contratos de administración del servicio educativo.
- Se atendió un total de 38.589 estudiantes matriculados en los 35 colegios en administración, con un impacto positivo en los indicadores de acceso, permanencia y calidad educativa ubicados en las localidades de: Bosa, Usme, Engativá, San Cristóbal, Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Santa Fé y Usaquén.
- Con los recursos recibidos con esta estrategia de gestión pública, se aportó al fortalecimiento de la educación de calidad en poblaciones vulnerables, los aprendizajes de organizaciones educativas sin ánimo de lucro y la atención de la jornada única, mejorando los índices de calidad.
- Se da continuidad a las actividades de apoyo a la supervisión en todos los componentes de los contratos. Así mismo, se llevó a cabo por parte de la Dirección de Cobertura la segunda visita de verificación a los colegios en administración. En esta visita se realizó la verificación en campo, verificación documental y consolidación de resultados.

4. Vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2020

A. PROYECTO DE INVERSIÓN 7813 “INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C- Acuerdo 788 de 2020

El Concejo de Bogotá D.C., mediante Acuerdo 788 de 2020, autorizó a la SED asumir compromisos con cargo al presupuesto de vigencias futuras 2022 y 2023 para la ejecución del proyecto de inversión 7813 “Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C” por valor de \$18.000.000.000 para la vigencia 2022 (ejecutado al 100%) y por valor de \$17.999.811.000 para la vigencia 2023.

Esta vigencia futura hace parte de la financiación de la licitación pública cuyo objeto es “Prestar el servicio de administración, operación, desarrollo, implementación, soporte y mantenimiento de los data center y mesa de soluciones de TI, para el nivel central, local e institucional de la SED” (Operador Tecnológico) y del concurso de méritos cuyo objeto es “Realizar la interventoría al contrato para prestar el servicio de administración, operación, soporte y mantenimiento de los data center y mesa de soluciones de TI, para el nivel central, local e institucional de la SED” (Interventoría Operador Tecnológico).

Tabla 6. resumen vigencias futuras aprobadas Acuerdo 788 de 2020

ACUERDO	VIGENCIA CONTRATOS	VALOR (Pesos corrientes)	% Ejecución	TIPO Y No. PROCESO CONTRACTUAL
788	2021 - 2024	\$ 35.999.811.000	100 %	1. Selección Abreviada por Subasta Inversa – 3106464 (PEAR SOLUTIONS S.A.S.) 2. Concurso de Méritos Abiertos -3127319 (UNIÓN TEMPORAL INTERTIC NX-PWD 2021).

Fuente: Acuerdo 788 de 2016. Cifras en pesos corrientes.

Con corte a 30 de septiembre de 2024 la ejecución de 2023 es la siguiente:

Tabla 7. Ejecución vigencias futuras 2023 - Acuerdo 788

APROBACIÓN	PROYECTO 7813	NO.	CONTRATISTA	CRP NO.	VALOR CRP VIGENCIA FUTURA 2023	GIROS EN LA VIGENCIA 2023	GIROS EN LA VIGENCIA 2024	TOTAL GIROS
		CONTRATO						
ACUERDO 788	Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C	3106464	PEAR SOLUTIONS S.A.S. (CONTRATO CEDIDO POR UNION TEMPORAL SOLUCIONES TI PS – GD)	29	\$16.018.574.887	\$7.461.610.482	\$8.556.964.404	\$16.018.574.886
		3127319	UNIÓN TEMPORAL INTERTIC NX-PWD 2021	32	\$1.084.196.919	\$605.676.102	\$478.520.817	\$1.084.196.919
		3127319	UNIÓN TEMPORAL INTERTIC NX-PWD 2021	4407	\$897.039.194	\$824.919.820	\$72.119.374	\$897.039.194
TOTAL VIGENCIA FUTURA 2023					\$17.999.811.000	\$8.892.206.404	\$9.107.604.595	\$17.999.810.999

Fuente: Ejecución Presupuestal BOGDATA a 30 de septiembre de 2024. Cifras en pesos.

Es preciso indicar, que para el contrato 3106464 de 2021 suscrito con PEAR SOLUTIONS S.A.S. (Contrato cedido por Unión Temporal Soluciones TI PS – GD), se constituyó un saldo como reserva por valor de \$8.556.964.405, a la fecha el saldo es de \$1, valor que se liberará.

De igual forma, para el contrato 3127319 de 2021 suscrito con UNIÓN TEMPORAL INTERTIC NX-PWD 2021, se constituyó un saldo como reserva por valor de \$550.640.191, el cual a la fecha fue ejecutado al 100%

LOGROS

- Entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2024, la Mesa de Soluciones recibió un total de 38.481 casos, donde se evidencia que el mes de julio presentó una mayor cantidad de solicitudes debido a la finalización de receso escolar lo que produce que docentes y estudiantes requieran restablecimiento de contraseñas de correo institucional, por otra parte, durante los meses de agosto y septiembre se mantiene la tendencia de solicitudes sobre los 12 mil casos.
- Durante el tercer trimestre de 2024 la Mesa de Soluciones adelantó un total de 7.897

mantenimientos preventivos de la plataforma tecnológica de la SED de acuerdo con lo estipulado en la prórroga del contrato CO1.PCCNTR.3106464 de la siguiente manera: 1.549 equipos de escritorio, 769 impresoras, 4.326 portátiles, 505 rack y 748 video beams. Igualmente se realiza adición al contrato por 3.5 meses con fecha de finalización 15 de enero de 2025 donde el contratista deberá adelantar mantenimientos preventivos al 30% más de los elementos de tecnología registrados en el inventario de la SED.

- Durante el presente trimestre se adelantaron veintiún (21) adecuaciones de cableado estructurado en siete (7) localidades de Bogotá (Bosa, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Kennedy, Engativá, Usaquén y Ciudad Bolívar).
- Por su parte la interventoría, continúa con el análisis del backlog generado entre los meses de julio a septiembre de 2024, visitas semanales a Instituciones Educativas Distritales y Direcciones Locales de Educación con el fin de validar el servicio prestado por la Mesa de Soluciones. También se supervisó la entrega de repuestos por parte del Contratista, asegurando la aprobación correspondiente por parte de la SED, y se brindó apoyo en la mejora de las prácticas de gestión de incidentes y requerimientos. Igualmente, la capacitación integral del personal de Interventores de campo en los módulos especializados de ITIL 4 Managing Professional. Se promovió un cambio cultural y estructural para respaldar la gestión de problemas y se ofreció apoyo y orientación para garantizar el cumplimiento del plan de fortalecimiento de procesos ITIL bajo el esquema ITIL 4.

B. PROYECTO 7818 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA EN BOGOTÁ D.C.- Acuerdo 788 de 2020

A través del Acuerdo 788 de 2020, autorizó a la SED el asumir compromisos con cargo al presupuesto de vigencia futura del 2023, para la ejecución del proyecto de inversión 7818 por valor de \$329.168.317.000 y para el rubro de funcionamiento denominado “Servicios de protección” (guardas de seguridad) por valor de \$4.663.047.000 y “Servicios de limpieza general” por valor de \$3.075.673.000.

Tabla 8. Ejecución recursos por vigencias futuras Proyecto 7818 Acuerdo 788 de 2020

APROBACIÓN	VALOR CRP	GIROS EN LA VIGENCIA 2022	RESERVA CONSTITUIDA 2023	GIROS 2023 – RESERVA	SALDO POR GIRAR
ACUERDO No. 788 DE 2020	\$329.168.316.991	\$283.214.498.259	\$45.953.818.732	\$45.953.818.731	\$ 1*
	\$7.738.720.000	\$6.429.017.216	\$1.309.702.784	\$1.309.702.784	\$ 0
TOTAL	\$336.907.036.991	\$289.643.515.475	\$47.263.521.516	\$47.263.521.515	\$ 1

*Saldo anulado de \$1 correspondiente a la reserva presupuestal del 2023. Cifras en pesos.

En el marco del Acuerdo Distrital 788 de 2020, se realizaron los siguientes compromisos con cargo a vigencias futuras.

- Doce (12) contratos de prestación de servicio dirigidos a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en instituciones educativas distritales y sedes administrativas de la entidad, con recursos de inversión dentro del proyecto 7818 – Fortalecimiento

Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C. y recursos de funcionamiento del rubro denominado “Servicios de protección (guardas de seguridad)”, por valor de \$170.708.369.000, distribuidos así: \$4.663.047.000 por funcionamiento y \$166.045.322.000 por inversión.

- Once (11) órdenes de compra y adiciones a las mismas, dirigidas a la prestación del servicio de aseo y cafetería en Instituciones Educativas Distritales y sedes administrativas, suscritas a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente con recursos de inversión dentro del proyecto 7818 – Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C. y recursos de funcionamiento del rubro denominado “Servicios de Limpieza General”, por valor de \$160.735.536.000, distribuidos así: \$3.075.673.000 por funcionamiento y \$157.659.863.000 por inversión.
- Un (1) contrato de interventoría dirigido a realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera a los contratos de prestación del servicio de aseo y cafetería para las sedes educativas y sedes administrativas de la SED con recursos de inversión dentro del proyecto 7818 – Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C, por valor de \$3.054.406.395.
- Un (1) contrato de interventoría dirigido a realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera a los contratos de prestación del servicio de Vigilancia y Seguridad privada para las sedes educativas y sedes administrativas de la SED con recursos de inversión dentro del proyecto 7818 – Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C, por valor de \$ 2.408.725.596.

La ejecución de las vigencias futuras (vigencia 2022) para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, aseo y cafetería y sus correspondientes interventorías, se han realizado conforme a lo previsto dentro de las formas de pago de cada uno de los contratos.

LOGROS

Con los recursos de la vigencia 2021 y de vigencias futuras 2022 y 2023, se realizaron las contrataciones del servicio de vigilancia y seguridad privada para las Instituciones Educativas Distritales y sedes administrativas de la entidad, a través de 9 empresas que brindaron el servicio de manera permanente, con los recursos mencionados anteriormente, se dio continuidad a los servicios de vigilancia en la totalidad de instituciones educativas distritales.

En este sentido más de 4.500 personas entre personal de vigilancia y supervisores, protegen y salvaguardan los bienes muebles e inmuebles, así como a las personas que se encuentren dentro de las sedes administrativas e instituciones educativas distritales.

Por su parte, con recursos de la vigencia 2021 y de las vigencias futuras 2022 y 2023, se realizaron las contrataciones del servicio de aseo para las Instituciones Educativas Distritales y sedes administrativas de la entidad mediante 10 órdenes de compra a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente, De esta manera, 5.298 gestoras de aseo, 102 coordinadores y 116 operarios cuidaron y desinfectaron las instalaciones, permitiendo contar con espacios seguros, y con las condiciones de aseo y bioseguridad propios de un centro educativo.

Por último, se realizó la contratación de las interventorías del servicio de vigilancia y seguridad privada, así como del servicio de aseo y cafetería con recursos de vigencias futuras por valor de \$5.463.131.991, con el propósito de realizar el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y presupuestal a la ejecución de los diferentes contratos, garantizando así la calidad y continuidad en la prestación de los servicios.

Cabe resaltar que, con los recursos invertidos de vigencias futuras, se dio cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo, “100% de los colegios públicos operando 92” prestando de manera ininterrumpida, los servicios anteriormente mencionados.

Así mismo, con los servicios prestados a través del proyecto de inversión, las Instituciones Educativas preservaron los espacios educativos, con condiciones de servicio, bioseguridad y seguridad requeridos para los niños, niñas y jóvenes de las IED.

5. Vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2022

A. PROYECTO DE INVERSIÓN 7813 “INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- ACTA CONFIS 003 DE 2022

Mediante Acta CONFIS Distrital No. 003 del 11 de marzo de 2022, autorizó a la SED el asumir compromisos con cargo al presupuesto de vigencia futura del 2023, para la ejecución del proyecto de inversión 7813 “Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C”.

El contrato 3766719 de 2022 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP, se constituyó un saldo como reserva por valor de \$4.980.953.715 que se culminó de ejecutar en su totalidad durante la vigencia 2024.

Tabla 9. Ejecución vigencias futuras 2023 Proyecto 7813 – Acta CONFIS 033

APROBACIÓN	PROYECTO 7813	NO. CONTRATO	CONTRATISTA	CRP NO.	VALOR CRP VIGENCIA FUTURA 2023	GIROS EN LA VIGENCIA 2023	GIROS EN LA VIGENCIA 2024 (Reserva constituida de 2023)	TOTAL GIROS
ACTA CONFIS No 003	Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C	3766719	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	36	\$78.731.952.000	\$73.750.998.285	\$4.980.953.715	\$78.731.952.000
TOTAL VIGENCIA FUTURA 2023					\$78.731.952.000	\$73.750.998.285	\$4.980.953.715	\$78.731.952.000

Fuente: Ejecución Presupuestal BOGDATA a 30 de septiembre de 2024. Cifras en pesos.

LOGROS

- Se presentó una evolución en los anchos de ofreciendo enlaces para las instituciones educativas urbanas y rurales con anchos de bandas que garantizaran la prestación del servicio educativo y apalancara los proyectos que buscaban cerrar el cierre de brechas digitales.
- A pesar de que durante la vigencia 2024 la infraestructura de red de la ETB presentó afectación por situaciones como: las obras en vías, sistema metro y Transmilenio, vandalismo por hurto, se desarrollaron estrategias para mitigar estas situaciones como el acercamiento con ETB para la atención de requerimientos y seguimiento operativo.

B. PROYECTO 7818 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA EN BOGOTÁ D.C.- ACTA CONFIS 003 DE 2022

Mediante Acta CONFIS Distrital No. 003 del 11 de marzo de 2022, autorizó a la SED el asumir compromisos con cargo al presupuesto de vigencia futura del 2023, para la ejecución del proyecto de inversión 7818 por valor de \$4.109.699.998, para contratar el servicio de “Centro de Contacto”, con el fin de satisfacer las necesidades de información, trámites y comunicación de la SED con el público interno y externo en los canales de atención en el marco de la política institucional de servicio a la ciudadanía.

Tabla 10. Ejecución recursos por vigencias futuras Proyecto 7818- Acta CONFIS 003 de 2022

APROBACIÓN	CONTRATO	CONTRATISTA	CRP NO.	VALOR CRP	GIROS EN LA VIGENCIA 2023	RESERVA CONSTITUIDA 2024	GIROS 2024 – RESERVA	SALDO POR GIRAR
ACTA CONFIS No 003 DE 2022	92072	BPM CONSULTING SAS BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	39	\$ 977.514.846	\$ 0	\$977.514.846	\$977.514.846	\$0
			4573	\$3.132.185.152	\$3.005.096.824	\$127.088.328	\$127.088.327	\$1
TOTAL, VIGENCIA FUTURA 2023				\$4.109.699.998	\$3.005.096.824	\$1.104.603.174	\$1.104.603.173	\$1

Fuente: Ejecución Presupuestal BOGDATA a 30 de septiembre de 2024. Cifras en pesos.

A corte de 30 de septiembre, se han realizado giros por un valor total de \$4.109.699.997, de los cuales \$3.005.096.824 fueron realizados durante vigencia 2023 y \$1.104.603.173 durante la vigencia 2024, como giro de reserva presupuestal, el cual corresponde a una ejecución del al 100%, a la fecha se encuentra pendiente un saldo por girar de \$1, el cual se liberará contra acta de liquidación.

C. PROYECTO 7638 –FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTA D.C. – ACTA 003 DE 2022

Mediante Acta 003 de 2022 se aprobó una vigencia futura para el periodo 2024, 2025 y 2026 del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de Ambientes de Aprendizaje y Sedes Administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

Tabla 11. Resumen vigencia futura aprobada Proyecto 7638- Acta 003 de 2022

ACTAS-CONFIS	TIPO DE	ACTIVIDAD	TOTAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PROYECTO
	VIGENCIA			
003 DEL 14/03/2022	ORDINARIA 2024-2025 y 2026	Obra- para Construcción	3	1. INDUSEL-Localidad de Bosa 2. PROCABLES-Granja de Techo Localidad Fontibón 3. El Ferrol-La Paz-Localidad Kennedy

Fuente: Subsecretaría de Acceso y Permanencia

Con corte a 30 de septiembre de 2024, conforme a la información consignada en el cuadro de ejecución financiera acumulada, del monto total autorizado por valor de \$90.047.047.068.551 en 2022 por vigencias futuras, se comprometieron vía compromisos de la vigencia 2022, un monto total de \$77.702.702.036.890, es decir, un porcentaje de compromisos del 86.29%, con respecto al valor total autorizado, y un nivel de giros de 16,14% Se constituyó una reserva por valor de \$65.162.988.068, la cual se ha venido ejecutando y a la fecha tiene un nivel de giros de \$36.864.147.852, que equivale al 56.57%

Tabla 12. Ejecución presupuestal acumulada vigencia futura Proyecto 7638 Acta 003 de 2022

Total Recursos Autorizados	Monto apropiado en la vigencia	Valor Compromisos	Giros Vigencia 2023	Constitución de Reserva 2024	Giros Reserva 2024	TOTAL GIROS	% DE GIRO	VALOR PENDIENTE GIRO
\$90.047.068.551	\$90.047.068.551	\$77.702.036.890	\$12.539.048.822	\$ 0	\$0	\$12,539,048,822	16.14%	\$28,298,840,216
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$65.162.988.068	\$36,864,147,852	\$36,864,147,852	56.57%	
Total	\$90.047.068.551	\$77.702.036.890	\$12.539.048.822	\$65.162.988.068	\$36,864,147,852	49,403,196,674	63.58%	\$28,298,840,216

Fuente: Ejecución presupuestal BOGDATA-30 de septiembre de 2024 Dirección Financiera – Oficina de Presupuesto. Cifras en pesos.

Nota: Para la vigencia 2023 se aprobaron recursos por \$90.047.068.551 en precios corrientes de los cuales se comprometieron \$77.702.036.890 en precios constantes; es así como la diferencia por valor de \$12.345.032.110 fueron desmarcados de VF20230003 y trasladados a la vigencia 2023.

LOGROS

- El colegio Hena Rodriguez Parra (Indusel) de la localidad de Bosa presenta el 74.88% de ejecución, el día 8 de octubre de 2024, se legalizó la suspensión No.1, por un término de 40 días calendario, con la cual la nueva fecha de terminación es 30 de noviembre de 2024.
- El colegio María Josefa Canelones (Procables) de la localidad de Fontibón presenta el 81.93% de ejecución. El día 13 de septiembre se legalizó la prórroga por 109 días con la cual la nueva fecha de terminación es 31 de diciembre de 2024.
- El colegio Luz Gabriela Arango (El Ferrol La Paz) de la localidad de Kennedy presenta el 91.31% de ejecución, el día 4 de octubre de 2024 se legalizó la prórroga de 77 días con las cual la nueva fecha de terminación es el 20 de diciembre de 2024.

D. PROYECTO 7638 –FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – ACTA 025 DE 2022

Mediante Acta 025 de 2022 se aprobó una vigencia futura para la vigencia 2023 del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de Ambientes de Aprendizaje y Sedes Administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

Para el caso del Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotaciones, la Secretaría de Educación del Distrito SED asumió compromisos con cargo a la siguiente vigencia futura:

Tabla 13. Resumen vigencia futura aprobada Proyecto 7638- Acta 025 de 2022

ACTAS-CONFIS	TIPO DE VIGENCIA	ACTIVIDAD	TOTAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PROYECTO
025 DEL 07/12/2022	ORDINARIA 2023	Diseño, construcción, interventoría y gerencia de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura educativa	3 colegios patrimoniales	Tres (3) colegios patrimoniales: 1. Liceo Femenino Mercedes Nariño - Localidad de Rafael Uribe Uribe 2. Francisco de Paula Santander - Localidad de Bosa 3. Agustín Nieto Caballero - Localidad de los Mártires.

Fuente: Subsecretaría de Acceso y Permanencia

Conforme con la información consignada en el cuadro de ejecución financiera acumulada, del monto total autorizado por valor de \$94.078.859.305 en 2022 por vigencias futuras, se comprometieron vía compromisos en la vigencia 2022, un monto total de \$84.541.200.640, es decir, un porcentaje de compromisos del 90.00% con respecto al valor total autorizado. En este caso, el valor se encuentra como reserva en la vigencia 2024 teniendo en cuenta la tipología de los contratos comprometidos para ejecución desde 2023. Adicional a lo anterior, para 2024 se asignaron nuevos recursos por valor de \$100.226.057.498, comprometidos al 100% del monto total apropiado en precios constantes en la vigencia.

Tabla 14. Ejecución presupuestal acumulada vigencia futura Proyecto 7638 - Acta 025 de 2022

TOTAL RECURSOS AUTORIZADOS	VIG.	MONTO APROPIADO EN LA VIGENCIA	VALOR COMPROMISOS	ANUL VIG	GIROS VIG	CONSTITUCIÓN DE RESERVA	% DE GIRO	VALOR PENDIENTE GIRO
\$94.078.859.305	202	\$84.541.200.640	\$84.541.200.640	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$84.541.200.640
\$109.013.878.219	202	\$100.226.057.498	\$100.226.057.49	\$ 0	\$ 0	\$84.541.200.640	0%	\$184.767.258.138
Total		\$184.767.258.138	\$184.767.258.13	\$ 0	\$ 0	\$84.541.200.640	0%	\$184.767.258.138

Fuente: Ejecución presupuestal BOGDATA-30 de septiembre de 2024 Dirección Financiera – Oficina de Presupuesto. Cifras en pesos.

Nota: Para la vigencia 2024 se aprobaron recursos por \$109.013.878.000 en precios corrientes de los cuales se comprometieron \$100.226.057.498 en precios constantes; es así como la diferencia por valor de \$8.787.820.502 fueron desmarcados de VF2024025 y trasladados a la vigencia 2024 el pasado 14 de mayo 2024.

AVANCES

En el marco de la ejecución de las consultorías de diseño, se resaltan logros por cada una de las instituciones beneficiarias de estos recursos que tienen una condición especial para su desarrollo por tratarse de “**Proyectos de Carácter Patrimonial**”:

- El colegio Liceo Femenino de Cundinamarca - Mercedes Nariño de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se encuentra en trámite ante el IDPC, para aprobación de proyecto

arquitectónico, por inmueble patrimonial, radicación No. N°20245110067262 del 01 de agosto de 2024.

- El colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero de la localidad de Mártires presenta el 29% de ejecución. Se encuentra en trámite ante el Ministerio de Cultura desde septiembre 17 de 2024.
- El colegio Francisco de Paula Santander de la localidad de Bosa presenta el 34% de ejecución. se encuentra en trámite ante el IDPC, para aprobación aprobación de proyecto arquitectónico, por inmueble patrimonial, radicación No. 20245110053102 del 17 de junio de 2024.

Es importante resaltar que los logros no solo son de la Secretaría de Educación del Distrito, sino de todas las entidades involucradas para llevar a feliz término los diferentes retos de gestión articulada en cuanto a los tiempos de trámites y cooperación Intersectorial necesaria que permitan aportar al cumplimiento de los soportes oportunos como requisitos que condicionan el tiempo de ejecución que requiere esta tipología de proyectos patrimoniales.

6. Vigencias futuras autorizadas 2023

PROYECTO 7638 –FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – ACTA 018 DE 2023

El CONFIS Distrital autorizó las vigencias futuras ordinarias con Declaratoria de Importancia Estratégica 2024-2026 por \$320.962.147.498 constantes 2023 (\$349.049.954.373 corrientes) para el proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C”. De conformidad con el artículo 143A del Decreto Ley 1421 de 1993, adicionado por el artículo 14 de la Ley 2116 del 2021, y el artículo 19 del Decreto Distrital 192 de 2021. De los cuales para la vigencia 2024 corresponde al valor de \$87.870.784.811, para la construcción de doce (12) proyectos de obra con sus interventorías, de las cuales 9 son colegios nuevos y 3 sedes de Primera Infancia para los contratos relacionados que fueron adjudicados y legalizados a finales de la vigencia 2023.

Tabla 15. Resumen vigencia futura aprobada Proyecto 7638 - Acta 018 de 2023

ACTAS-CONFIS	TIPO DE VIGENCIA FUTURA	ACTIVIDAD	TOTAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PROYECTO
018 DEL 25/10/2023	ORDINARIA 2023	Obra con sus interventorías	9 nuevos y 3 sedes de Primera Infancia	Doce (12) proyectos contratos adjudicados 2023

Fuente: Subsecretaría de Acceso y Permanencia

Conforme con la información consignada en el cuadro de ejecución financiera acumulada, del monto total autorizado por valor de \$92.905.905.780.781 en 2023 por vigencias futuras 2024, se comprometieron vía compromisos en la vigencia 2023, un monto total de \$87.870.784.811, es decir, un porcentaje de compromisos del 94.58% con respecto al valor total autorizado, para ser ejecutado de la vigencia 2024, con corte a 30 de septiembre de 2024 se han ejecutado 52.47% respectivamente.

Tabla 16. Ejecución presupuestal acumulada vigencia futura Proyecto 7638- Acta 018 de 2023

TOTAL RECURSOS AUTORIZADOS	VIGENCIA	MONTO APROPIADO EN LA VIGENCIA	VALOR COMPROMISOS	ANUL VIG	VALOR NETO COMPROMISOS	GIROS VIGENCIA	%	SALDO VIGENCIA
\$92.905.780.781	2024	\$87.870.784.811	\$87.870.784.811	\$ 0	\$87.870.784.811	\$46.110.110.123	52.47	\$41.760.674.688
Total		\$87.870.784.811	\$87.870.784.811	\$ 0	\$87.870.784.811	\$46.110.110.123	52.47	\$41.760.674.688

Fuente: Ejecución presupuestal BOGDATA-30 de septiembre de 2024 Dirección Financiera – Oficina de Presupuesto. Cifras en peso

LOGROS

- Con el acompañamiento de la Financiera de Desarrollo Territorial-FINDETER, se realizó el análisis de información y elaboración de los documentos previos requeridos para la contratación de obras e interventorías previstos para iniciar publicaciones en julio de 2024.
- La gerencia externa FINDETER, adelantó los procesos de contratación de los proyectos Fontanar del Río de la localidad de Suba y Porvenir II de la localidad de Bosa, se estima el inicio de las obras para mediados del mes de octubre de 2024.
- Se continua con la ejecución de las obras de la restitución del Colegio Inés Ochoa Perez (Cardenal Luque), de la localidad de Engativá, el cual presenta un avance en su ejecución del 3.41%.
- Se continua con la ejecución de las obras de la restitución del Colegio Alexander Fleming, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, el cual presenta un avance en su ejecución 23.25%
- Se continua con la ejecución de las obras de la restitución del Colegio General Santander, de la localidad de General Santander, la cual dio inicio el pasado 5 de agosto de 2024, y a la fecha presenta un avance en su ejecución del 2.28%.