

RADICACION CORRESPONDENCIA	
Radicado	I-2022-40051
Fecha	18-04-2022
No. Referencia	

**INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
01 ENERO a 31 MARZO de 2022**

**PROYECTO 7774
“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ”**

**VIRGINIA TORRES MONTOYA
DIRECCION DE INCLUSION E INTEGRACION DE POBLACIONES**

**Elaborado por:
RUSLAN FIDEL LÓPEZ CIFUENTES
31 DE MARZO DE 2022**

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2022
Proyecto 7774

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
1.1 Objetivo General.....	3
1.2 Objetivos Específicos	3
2. ALCANCE DEL PROYECTO.....	3
3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4
3.1 Ejecución Presupuestal Acumulada.....	4
3.2 Ejecución Presupuestal por Componente	5
3.3. Ejecución Reservas Presupuestales	6
4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	6
4.1. Objetivo Específico 1.	6
4.1.1 Producto 1	7
4.1.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo 1	7
4.1.2.1 Meta 1	7
4.2 Objetivo Específico 2	10
4.2.1 Producto 2	10
4.2.1.1. Meta 2	10
4.2.1.2. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto	12
4.3 Objetivo Específico 3	12
4.3.1 Producto 3	13
4.3.1.2. Meta 3	13
4.3.1.3 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto	14
5. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	15
5.1 Meta Plan.....	15
5.1.1 Logros, avances y compromisos	15
5.1.2 Retrasos y soluciones	15
5.1.3 Beneficios	15

Lista de Gráficos

Gráfico 1. Ejecución Presupuestal 2022

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal por Componentes a 31 de marzo de 2022

Lista de Tablas

Tabla 1. Productos

Tabla 2. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta

Tabla 3.

Tabla 4.

Tabla 5:

Tabla 6.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1 Objetivo General

Implementar estrategias para prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá DC.

1.2 Objetivos Específicos

- Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas distrito.
- Realizar acciones conjuntas con “el programa distrital para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana” para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.
- Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Las líneas de acción del proyecto 7774 se desarrollarán a través de tres componentes:

Componente 1: Educación Integral en Sexualidad:

- ✓ Se fortalecerán los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad de las I.E.D., a partir de la implementación de estrategias pedagógicas que promuevan la Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- ✓ Se realizará acompañamiento técnico pedagógico, dirigido a los colegios oficiales del distrito, urbanos y rurales (399); en específico de 130 colegios durante el 2021.
- ✓ Se brindará asistencia técnica lo cual posibilitará la transferencia de metodologías y desarrollos didácticos.
- ✓ Se desarrollarán sesiones de sensibilización, intercambio de saberes y cualificación a docentes, directivos docentes, orientadores y padres, madres y cuidadores.

Componente 2: Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana:

- ✓ Este componente, parte del reconocimiento de las múltiples causas de los embarazos tempranos en niñas y adolescentes, así como los efectos diferenciados, tanto para quienes viven la situación, como para sus familias y las implicaciones en los contextos escolares.
- ✓ Reconoce que para prevenir este fenómeno es fundamental un trabajo fuerte de articulación interinstitucional, que garantice una atención integral a los y las estudiantes en situación de embarazo o experiencia de maternidad y/o paternidad temprana.

Componente 3: Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos:

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ


- ✓ Se formulará e implementará la Ruta de Acompañamiento Pedagógico para la definición y actualización de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS a través de la convocatoria de las redes locales de orientadores del distrito.
- ✓ Se realizará acompañamiento, asistencia y seguimiento a demanda en el tema de Sexualidad y Ética del Cuidado.
- ✓ Se desarrollarán acciones de apoyo técnico que contribuyan a la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en las I.E.D. rurales y urbanas.
- ✓ Se elaborará y distribuirá material pedagógico que oriente el diseño y ajuste de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS, explicitando el enfoque y abordaje de los derechos sexuales y derechos reproductivos para el contexto escolar.

3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

3.1 Ejecución Presupuestal Acumulada

Para la vigencia 2022 el Proyecto 7774 cuenta con una asignación presupuestal de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$900.000.000 M/cte.), los cuales se encuentran distribuidos en 3 componentes. En el primer trimestre del año fueron comprometidos recursos por valor de \$857.461.000 que corresponden al 95.3% del total asignado. Adicionalmente, en el primer trimestre del año fueron adelantados desembolsos por valor de ochenta y tres millones setecientos setenta y dos mil seiscientos treinta y tres pesos moneda corriente (\$83.772.633 M/cte.).

Gráfico 1. Ejecución Presupuestal a Marzo 2022



Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Marzo 31 de 2022

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2022
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

3.2 Ejecución Presupuestal por Componente


Teniendo en cuenta los recursos asignados a cada uno de los componentes del Proyecto de Inversión 7774, los recursos comprometidos por cada componente se presentan en la siguiente tabla:

Tabla No 2. Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión 7774 a 31 de marzo de 2022

Componente	Asignación Vigente 2022	Recursos Comprometidos	%	Recursos Girados	%
01 Educación Integral en Sexualidad	\$324.581.000	\$324.581.000	100%	\$32.129.200	9,9%
02 Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana	\$134.193.000	\$134.193.000	100%	\$12.585.000	9.4%
03 Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos	\$441.226.000	\$398.697.000	904%	\$39.058.433	8.9%
Total	\$900.000.000	\$857.461.000	95.3%	\$83.772.633	9,3%

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Marzo 31 de 2022

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal por Componentes a 31 de Marzo de 2022



Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Marzo 31 de 2022

En el **componente 1** - Educación Integral en Sexualidad, para el presente trimestre cuenta con una asignación de \$324.581.000, los cuales fueron comprometidos en su totalidad mediante la vinculación de 6 Contratos de prestación de servicios profesionales (CPS).

En el **componente 2** - Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana cuenta con una asignación de \$134.193.000, los cuales fueron comprometidos en su totalidad mediante la vinculación de 2 Contratos de prestación de servicios profesionales (CPS).

En el **componente 3** - Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, para el presente trimestre cuenta con una asignación de \$441.226.000, los cuales fueron comprometidos

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2022
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

recursos por valor de \$398.697.000, lo cual representa el 90.4% y que corresponden a 7 Contratos de prestación de servicios profesionales (CPS).

3.3. Ejecución Reservas Presupuestales

Las reservas constituidas para el año 2022 en el proyecto 7774 ascendieron a \$17.623.333 de los cuales fueron girados en el primer trimestre el 29.7% de los recursos. La distribución y ejecución de las reservas presupuestales por cada componente se presentan en la siguiente tabla:

Tabla No 3. Ejecución reservas presupuestales del Proyecto de Inversión 7774 a 31 de marzo de 2022

Componente	Reservas Constituidas 2022	Reservas Giradas	% de Giro
01 Educación Integral en Sexualidad	\$1.890.000	\$1.890.000	100%
03 Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos	\$15.733.333	\$3.343.333	21.2%
Total	\$17.623.333	\$5.233.333	29.7%

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Marzo 31 de 2022

Con corte a 31 de diciembre al interior del Proyecto 7774 se constituyeron reservas presupuestales para la vigencia 2022 por valor de **\$17.623.333**, correspondientes a contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión suscritos con personas naturales los cuales se detallan por componente a continuación.

Componente	Reservas 2022	Justificación
01 Educación Integral en Sexualidad	\$1.890.000	Contratos de prestación de servicios profesional, que se constituyeron como reserva presupuestal, ya que fue necesario realizar prórroga de estos contratos para cumplir con los objetivos del Proyecto, dado que no existe suficiente personal de planta para adelantar las actividades del Proyecto durante las primeras semanas de la vigencia 2022 y la Dirección de Inclusión requiere de un equipo profesional y técnico que apoye los procesos de contratación, los requerimientos de los organismos de control y los trámites y gestiones administrativas, financieras y jurídicas.
03 Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos	\$15.733.333	Contrato de prestación de servicios de apoyo y/o profesional, los cuales fueron modificados y adicionados con el fin garantizar la protección al derecho de las mujeres en estado de embarazo y/o en periodo de lactancia, por lo que se constituyó como reserva presupuestal.
Total	\$ 17.623.333	

4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

A continuación, se presenta el análisis de la ejecución por cada objetivo específico del proyecto 7774 y sus metas asociadas, señalando las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada meta.

4.1. Objetivo Específico 1.

Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas distrito.

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2022
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

4.1.1 Producto 1: Entes territoriales asistidos técnicamente

Tabla 1. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 1.1: Servicio de asistencia técnica para la implementación de estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia.	134	25	A 31 de marzo se realizaron 119 talleres con la participación de 449 docentes- 4,422 estudiantes - 617 padres, madres y cuidadores. De 25 colegios de 14 localidades. Los temas priorizados en prevención del embarazo temprano y subsiguiente, cuidado y autocuidado y derechos sexuales y reproductivos

Fuente: INFORME_7774_FORMATO DE SEGUIMIENTO_2021_NCSA_MARZO La programación en SUIFP es tipo suma (25 IED más 130 que vienen de 2021) y en SEGPLAN tipo incremental por lo cual se logró 155 IED.

4.1.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo 1

4.1.2.1 Meta 1: Implementar en 399 colegios estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

a. Logros

Con corte del 31 de marzo de 2022, se inició el acompañamiento a 155 instituciones educativas (de las cuales 25 en la vigencia 2022 y 130 de vigencias 2020 - 2021) con la realización de 119 actividades (talleres, conversatorios y cineforos) con la participación de 5.488 asistentes, que buscan fortalecer los proyectos de educación integral en sexualidad en las instituciones educativas.

Información detallada con los logros a marzo 2022

Se conformó un equipo de profesionales a los que se les asignó una o varias localidades para realizar el proceso de acompañamiento pedagógico, con el propósito de implementar estrategias que promuevan la Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

El proceso se inicia con el acercamiento a las Direcciones locales donde se logra presentar el proyecto a las directivas de los colegios para posteriormente llegar a cada uno de los colegios que han sido priorizados, de acuerdo a los reportes de embarazo en el sistema de alertas de la Secretaría de Educación hasta llegar a 399 IED en el cuatrenio.

Posteriormente se presentan a las directivas de los colegios, orientadores y docentes las temáticas a tratar para concertar un plan de trabajo, que surge de la presentación del siguiente portafolio de temáticas:

Temas dirigidos a Docentes y orientadores:

- ✓ "Acompañamiento para la actualización de los PEIS"
- ✓ "Orientaciones para lograr la ejecución de los PEIS"
- ✓ "Educación Integral en Sexualidad -EIS-y estrategias en el aula"

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

- ✓ "EIS para la prevención de violencia sexual"
- ✓ "Reflexiones en torno al enfoque de género para la prevención de violencias"
- ✓ "Articulémonos para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en las IED"
- ✓ "Dialogo conceptual para la Educación Integral en Sexualidad"

Temas dirigidos a Estudiantes:

- ✓ "Taller mi cuerpo, mi territorio"
- ✓ "Mi cuerpo es mi territorio. Autocuidado y prevención de abuso"
- ✓ "Responsabilidad afectiva y amor romántico"
- ✓ "Derechos sexuales y derechos reproductivos y su importancia para la prevención del embarazo Temprano y Subsiguiente"
- ✓ "Prevención del embarazo adolescente para la construcción de mi proyecto de vida"
- ✓ "Significados sobre la masculinidad y la paternidad"
- ✓ Grooming y Sexting
- ✓ Cine foro "atracción"

A partir del ejercicio de llegar a seleccionar las temáticas más relevantes para la comunidad educativa y planear las acciones, se logró realizar 62 presentaciones del proyecto y portafolio, se definieron 61 planes de trabajo y se iniciaron acciones con colegios de 14 localidades, de los cuales 25 nuevos colegios fueron priorizados en el año 2022. Estos colegios son:

Código DANE	Loc	Localidad	Nombre del Establecimiento Educativa
111848003031	1	Usaquén	COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED)
111001018384	4	San Cristóbal	COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED)
111001016039	5	Usme	COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)
111001046931	5	Usme	COLEGIO ATABANZHA (IED)
111001014206	6	Tunjuelito	COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)
111001018201	6	Tunjuelito	COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED)
111001075736	6	Tunjuelito	COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)
111001086606	7	Bosa	COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)
111001086754	7	Bosa	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)
111001100072	7	Bosa	COLEGIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (IED)
111001800643	7	Bosa	COLEGIO DE LA BICI (IED)
111001029114	8	Kennedy	COLEGIO JACKELINE (IED)
111001076767	8	Kennedy	COLEGIO CASTILLA (IED)
111001086649	8	Kennedy	COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED)
111001107778	8	Fontibón	COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)
111001104272	9	Fontibón	COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)
111001002330	11	Suba	COLEGIO LA GAITANA (IED)
111769001502	11	Suba	COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)
111769001871	11	Suba	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)
111769003122	11	Suba	COLEGIO VILLA ELISA (IED)
111001014001	14	Los Mártires	COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)
111001014958	18	Rafael Uribe Uribe	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)
111001015172	18	Rafael Uribe Uribe	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)
111001018058	18	Rafael Uribe Uribe	COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)
111001036561	19	Ciudad Bolívar	COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)



INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2022
Proyecto 7774

*IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ*

Se realizaron 119 talleres en las IED priorizadas en el acompañamiento pedagógico para el 2022 en los que participaron 449 docentes y 4.422 estudiantes de 25 colegios de 14 localidades. Los temas priorizados fueron prevención del embarazo temprano y subsiguiente, cuidado y autocuidado y derechos sexuales y reproductivos.

Las acciones como talleres, conversatorios y cine foro realizados y dirigidos a estudiantes, docentes y orientadores, padres, madres, cuidadores, aportan en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente desde el reconocimiento del autocuidado y el proyecto de vida.



Fuente: Ejemplo del taller denominado: Mi cuerpo es mi territorio autocuidado y prevención de abuso, en el colegio Ismael Perdomo IED

b. Retrasos , dificultades y soluciones.

No se presentaron retrasos ni dificultades

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2022
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

4.1.2.2 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

Tabla 2. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. de Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
Prestar servicios y/o apoyo a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en las actividades que se requieran durante el desarrollo de las acciones para promover la Educación Integral en Sexualidad en las Instituciones Educativas Distritales.	6	6	\$324.581.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

4.2 Objetivo Específico 2

Realizar acciones conjuntas con “el programa distrital para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana” para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.

4.2.1 Producto 2: Acciones ejecutadas con las comunidades

Tabla 3. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 2.1: Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos	134	25	A 31 de marzo se ha trabajado en 25 colegios de los 134 priorizados para el presente año, a partir del reporte de sistema de alertas de septiembre del año inmediatamente anterior.

Fuente: INFORME_7774_FORMATO DE SEGUIMIENTO_2021_NCSA_DICIEMBRE La programación en SUIFP es tipo suma (25 IED) y en SEGPLAN constante por lo cual corresponde a 100% de acciones ejecutadas con las comunidades.

4.2.1.1. Meta 2: Articular el 100% de las acciones en colegios que lo requieran, con el "Programa Distrital para la Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana" para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2022
Proyecto 7774

*IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ*

a. Logros

A 31 de marzo se logró atender el 100% de solicitud de acciones que corresponden a dos colegios Colegio Jaime Garzón de la localidad de Sumapaz y el colegio El Verjón de la localidad de Santa Fe.

Se inicia apoyo a la creación de red de familias en las localidades de Santa Fe, Rafael Uribe Uribe y Cuidad Bolívar.

Se realizó acercamiento a la localidad de Usme, para conformar la mesa local de educación integral en sexualidad.

Información detallada con los logros a marzo 2022

Se atiende la solicitud de los colegios Jaime Garzón de la localidad de Sumapaz y el colegio El Verjón de la localidad de Santa Fe, los cuales expresan la necesidad de trabajar el tema de educación integral en sexualidad, para lo cual se inicia la intervención con estudiantes y la realización de talleres y conversatorios dirigidos a estudiantes y se programan acciones para el resto del año incluyendo a docentes, en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.

Por otra parte, se logra generar espacios de reflexión frente al tema de sexualidad, autocuidado y prevención de la maternidad y paternidad temprana involucrando a padres, madres, cuidadores y comunidad en general, en las redes y mesas locales.

Se inicia articulación con la estrategia de fortalecimiento familiar con el fin de crear redes de familias en las que se tome el tema de educación integral en sexualidad como forma de preparación para prevenir conjuntamente el fenómeno de embarazo temprano en los estudiantes.

Se realizó la presentación del proyecto en las localidades de Santa Fe, Rafael Uribe Uribe y Cuidad Bolívar.

Se integra las mesas intersectoriales del programa de educación Integral en Sexualidad a nivel distrital y nacional.

Se generaron espacios de articulación y coordinación para llegar a las instituciones educativas con la mesa distrital EIS, específicamente con los equipos territoriales de las secretarías de Salud e Integración Social.

Se participa en la mesa de Lactancia materna, con quienes se coordina la identificación de estudiantes que requieren servicio de salud y de salas amigas del distrito.

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2022
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**



Fuente: Ejemplo del taller denominado: Al derecho y al deber, promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos en el colegio CIUDELA EDUCATIVA DE BOSA

b. Retrasos y Dificultades

En este período no se evidencian dificultades.

4.2.1.2. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

Tabla 4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. de Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
005 Prestar apoyo y/o asistencia técnica a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en el desarrollo de las actividades que contribuyan al acompañamiento para la prevención, atención y seguimiento del embarazo temprano en niñas, adolescentes y jóvenes en contexto escolar.	2	2	\$134.193.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

4.3 Objetivo Específico 3

Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2022
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

4.3.1 Producto 3: Instituciones y entidades asistidas técnicamente

* **Tabla 5. Productos**

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 3.1: Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas	134	25	A 31 de marzo se realizaron 11 talleres con la participación de 449 docentes de 7 IED, un grupo de docentes del programa volver a la escuela y rectores de la localidad de Bosa

Fuente: INFORME_SEGUIMIENTO_2021_NCSA_DICIEMBRE. La programación en SUIFP es tipo suma y en SEGPLAN tipo incremental por ello el logro en SPI se reporta como 25 y en SEGPLAN el acumulado que es de 155.

4.3.1.2. Meta 3: Acompañar a 399 colegios en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes.

a. Logros:

A 31 de marzo se logró en 155 IED (130 vienen de 2021) y 25 de 2022 la formulación e implementación de estrategias pedagógicas para el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos a través de la realización de 11 talleres denominados **Conversatorio taller "Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y su importancia en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente"** dirigidos a 449 docentes de 7 IED, 1 conversatorio con un grupo de docentes del programa volver a la escuela, 1 reunión con rectores de la localidad de Bosa y 11 talleres **"Hablemos de sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente"** en los que participaron 617 padres, madres de familia.

Información detallada con los logros a marzo 2022

El acompañamiento a docentes y orientadores permite articular el proyecto educativo de sexualidad de cada institución educativa con las acciones propuestas por el proyecto, incidiendo directamente en la institución educativa, en el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos como elemento primordial en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.

Temas dirigidos a Padres, madres y cuidadores:

- ✓ "Cómo apoyar a mi hijo en la prevención del embarazo y en la construcción de su proyecto de vida"
- ✓ RED DE PADRES/MADRES

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

- ✓ "Hablemos de la Sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente"
- ✓ "Sexualidad en Familias con NNA en condición de Discapacidad"



Fuente: Taller “ Hablemos de la Sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente” realizado en el colegio MARCO FIDEL SUAREZ (IED)

b. Retrasos y Dificultades

En este período no se evidencian retrasos

4.3.1.3 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

Tabla 6. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. De Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
006 Prestar servicios profesionales en la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones para la implementación, seguimiento y evaluación a los programas y proyectos de Educación Integral en Sexualidad en las instituciones educativas distritales urbanas y rurales.	6	4	\$224.887.000
007 Prestar servicios y/o apoyo a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en las actividades que se requieran para el fortalecimiento de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS.	3	3	\$173.800.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

5. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

5.1 Meta Plan (74): Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de práctica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores.

5.1.1 Logros, avances y compromisos:

A marzo 31 de 2022 se logró en un 6.27% de colegios distritales realizar acompañamiento pedagógico equivalente a 25 colegios, en los cuales se realizaron talleres, cineforos y conversatorios dirigidos a estudiantes, padres de familia, docentes y orientadores. Este avance de colegios corresponde a un logro del 18.66% de la meta Plan de Desarrollo para la vigencia.

A marzo 31, se lleva un logro acumulado de la meta Plan de Desarrollo de 38,8% que equivale a 2.5% en 2020, 30% en 2021 y 6.27% en 2022. En colegios corresponde a 155 colegios así: 10 colegios en 2020, 120 en 2021 y 25 a marzo de 2022.

Para el primer trimestre se logró en 25 colegios el proceso de acompañamiento pedagógico que consiste en la realización de acciones como talleres dirigidos a estudiantes, docentes y padres/madres y/o cuidadoras en las cuales se abordaron las siguientes temáticas: (Estrategias en el Aula para la EIS, Acompañamiento para la actualización del PEIS, Responsabilidad afectiva y amor romántico, Reflexiones sobre violencias de género, Dialogo Conceptual para la EIS, Mi cuerpo Mi Territorio prevención de abuso, Autocuidado y prevención del embarazo adolescente para la construcción del proyecto de vida etc.), conversatorios (Derechos sexuales y Derechos Reproductivos, Hablemos de Sexualidad en Familia), actividades lúdicas y se brindó asesoría permanente directamente con la comunidad educativa para el fortalecimiento de sus proyectos de educación integral en sexualidad PEIS.

5.1.2 Retrasos y soluciones:

No se presentaron retrasos durante este periodo.

5.1.3 Beneficios:

Se logró establecer las necesidades de las IED frente al tema de la Educación Integral en Sexualidad y trazar una ruta de acompañamiento que permita prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población objetivo del proyecto.

El acompañamiento pedagógico que se ha realizado y se va a realizar en las I.E.D. aporta a la prevención de la maternidad temprana y subsiguiente y la disminución en la tasa de embarazos tempranos, en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá. En este sentido, se obtiene como primer beneficio, una efectiva articulación e intercambio

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2022
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

de saberes entre las distintas I.E.D. de cada localidad y el Equipo de Educación Integral en sexualidad de la Secretaría de Educación.

Se destaca la participación e interés de los padres, madres y cuidadores de los estudiantes de los colegios acompañados, en el tema de la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, ofreciéndoles herramientas que les permiten realizar un acompañamiento oportuno y acertado a sus hijos e hijas.

Además, el trabajo de prevención se reflejará en la ciudad con la disminución de embarazos tempranos y subsiguientes en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, priorizando en estudiantes un plan de vida que involucra la culminación de la formación en educación media y su vínculo a la educación media, tecnológica o superior, generando a futuro, inserción laboral y generación de proyectos productivos en beneficio de la ciudad.

CONCLUSIONES

Para la vigencia 2022 el proyecto 7774 cuenta con una meta Plan Distrital de Desarrollo para la programada en 33.6% de colegios públicos distritales con acompañamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad (74); logrando al 31 de marzo de 2022 en un 6.27% de colegios (25) en los cuales se realizaron talleres, cine foros y conversatorios dirigidos a estudiantes, padres de familia, docentes y orientadores.

El acompañamiento brindado por la Secretaría de Educación Distrital a colegios distritales mediante la ejecución del proyecto de inversión 7774 denominado “Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá” ha logrado adelantar un proceso de acompañamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad, aportando al cumplimiento de la meta programada en el Plan de Desarrollo Distrital y la establecida para la vigencia 2022.

El proceso se inicia con el acercamiento a las Direcciones locales donde se presenta el proyecto a las directivas de los colegios para posteriormente llegar a cada uno de los colegios que han sido priorizados, de acuerdo a los reportes de embarazo en el sistema de alertas de la Secretaría de Educación hasta llegar a 399 IED en el cuatrienio.

Mediante el desarrollo de proyecto de inversión se logró responder a las necesidades de las Instituciones Educativas Distritales (IED) frente al tema de la Educación Integral en Sexualidad y trazar una ruta de acompañamiento que permita prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población objetivo del proyecto, beneficiando a 81.766 (41.905 niñas y 39.861 niños) estudiantes de las 47 IED acompañadas con estrategias pedagógicas de 14 localidades que han sido intervenidas en el proyecto en la vigencia 2022.


El acompañamiento pedagógico realizado en las I.E.D. aporta a la prevención de la maternidad temprana y subsiguiente y la disminución en la tasa de embarazos tempranos, en la población

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2022
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá. En este sentido, se presentó una efectiva articulación e intercambio de saberes entre las distintas I.E.D. de cada localidad y el Equipo de Educación Integral en sexualidad de la Secretaría de Educación. Se destaca la participación e interés de los padres, madres y cuidadores de los estudiantes de los colegios acompañados, en el tema de la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, ofreciéndoles herramientas que les permiten realizar un acompañamiento oportuno y acertado a sus hijos e hijas.

El impacto de este proyecto para la ciudad se verá reflejado en la disminución de embarazos tempranos y subsiguiente en la población estudiantil, promoviendo la priorización en los adolescentes y jóvenes de la construcción de proyectos de vida que les permitan la culminación de estudios en educación media y el acceder a la educación tecnológica y superior con la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de cada uno de ellos, sus familias y su comunidad.



VIRGINIA TORRES MONTOYA

Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones

Gerente del Proyecto

Elaboró: Juan David Barreto-Contratista Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones.

Revisó: María Esperanza López Arévalo-Profesional Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones

Consolidó y revisó: Ruslan Fidel -Profesional Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones

Aprobó: Virginia Torres Montoya-Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones.