

**INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
01 ENERO a 31 MARZO de 2023**

	
	Radicado N° I-2023-46159
Fecha: 14-04-2023 - 19:04	
Folios: 15	Anexos: Formato excel seguimiento
Radicador: MONICA LILIANA GARCIA ROMERO - 3400	
Destino: 1100 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co	
opción CONSULTA TRÁMITE	
con el código de verificación: AYBFA	

PROYECTO 7774
**“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ”**

VIRGINIA TORRES MONTOYA
DIRECCION DE INCLUSION E INTEGRACION DE POBLACIONES

Elaborado por:
JHON HENRY HERRERA
LAURA MILENA ÁVILA RUIZ
31 DE MARZO DE 2023

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2023
Proyecto 7774

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
1.1 Objetivo General	3
1.2 Objetivos Específicos	3
2. ALCANCE DEL PROYECTO	3
3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA.....	4
3.1 Ejecución Presupuestal Acumulada	4
3.2 Ejecución Presupuestal por Componente	5
3.3. Ejecución Reservas Presupuestales	6
4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	7
4.1. Objetivo Específico 1.....	7
4.1.1 Producto 1	7
4.1.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo 1	7
4.1.2.1 Meta 1	7
4.2 Objetivo Específico 2	9
4.2.1 Producto 2	9
4.2.1.1. Meta 2	10
4.2.1.2. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto	11
4.3 Objetivo Específico 3	11
4.3.1 Producto 3	11
4.3.1.2. Meta 3	12
4.3.1.3 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto	12
5. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	13
5.1 Meta Plan	13
5.1.1 Logros, avances y compromisos	13
5.1.2 Retrasos y soluciones	¡Error! Marcador no definido.
5.1.3 Beneficios	¡Error! Marcador no definido.

Lista de Gráficos

Gráfico 1. Ejecución Presupuestal marzo 2023

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal por Componentes a 30 de marzo de 2023

Lista de Tablas

Tabla 1. Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de marzo de 2023

Tabla 2. Ejecución reservas presupuestales del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de marzo de 2023

Tabla 3. Productos

Tabla 4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1 Objetivo General

Implementar estrategias para prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá DC.

1.2 Objetivos Específicos

- Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas distrito.
- Realizar acciones conjuntas con “el programa distrital para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana” para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.
- Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Las líneas de acción del proyecto 7774 se desarrollarán a través de tres componentes:

Componente 1: Educación Integral en Sexualidad:

- ✓ Se fortalecerán los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad de las I.E.D., a partir de la implementación de estrategias pedagógicas que promuevan la Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- ✓ Se realizará acompañamiento técnico pedagógico, dirigido a los colegios oficiales del distrito, urbanos y rurales (399); en específico de 130 colegios durante el 2021.
- ✓ Se brindará asistencia técnica lo cual posibilitará la transferencia de metodologías y desarrollos didácticos.
- ✓ Se desarrollarán sesiones de sensibilización, intercambio de saberes y cualificación a docentes, directivos docentes, orientadores y padres, madres y cuidadores.

Componente 2: Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana:

- ✓ Este componente, parte del reconocimiento de las múltiples causas de los embarazos tempranos en niñas y adolescentes, así como los efectos diferenciados, tanto para quienes viven la situación, como para sus familias y las implicaciones en los contextos escolares.
- ✓ Reconoce que para prevenir este fenómeno es fundamental un trabajo fuerte de articulación interinstitucional, que garantice una atención integral a los y las estudiantes en situación de embarazo o experiencia de maternidad y/o paternidad temprana.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Componente 3: Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos:


- ✓ Se formulará e implementará la Ruta de Acompañamiento Pedagógico para la definición y actualización de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS a través de la convocatoria de las redes locales de orientadores del distrito.
- ✓ Se realizará acompañamiento, asistencia y seguimiento a demanda en el tema de Sexualidad y Ética del Cuidado.
- ✓ Se desarrollarán acciones de apoyo técnico que contribuyan a la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en las I.E.D. rurales y urbanas.
- ✓ Se elaborará y distribuirá material pedagógico que oriente el diseño y ajuste de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS, explicitando el enfoque y abordaje de los derechos sexuales y derechos reproductivos para el contexto escolar.

3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

3.1 Ejecución Presupuestal Acumulada

Para la vigencia 2023 el Proyecto 7774 cuenta con una asignación presupuestal de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$900.000.000 M/cte.), los cuales se encuentran distribuidos en 3 componentes. En el primer trimestre del año fueron comprometidos recursos por valor de \$753.570.000 que corresponden al 83,7% del total asignado. Adicionalmente, en el primer trimestre del año fueron adelantados desembolsos por valor de treinta y un millones setecientos noventa y ocho mil pesos moneda corriente (\$31.798.000 M/cte.).

Gráfico 1. Ejecución Presupuestal a Marzo 2023



Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Marzo 30 de 2023

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2023
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

3.2 Ejecución Presupuestal por Componente


Teniendo en cuenta los recursos asignados a cada uno de los componentes del Proyecto de Inversión **7774**, los recursos comprometidos por cada componente se presentan en la siguiente tabla:

Tabla No 1. Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de marzo de 2023

Componente	Asignación Vigente 2023	Recursos Comprometidos	%	Recursos Girados	%
01 Educación Integral en Sexualidad	\$ 231.603.000	\$ 178.500.000	77%	\$ 7.602.000	3,28%
02 Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana	\$ 151.129.000	\$ 140.900.000	93%	\$ 8.493.000	5,62%
03 Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos	\$ 517.268.000	\$ 434.170.000	84%	\$ 15.703.000	3,04%
Total	\$ 900.000.000	\$ 753.570.000	83,7%	\$ 31.798.000	3,53%

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Marzo 30 de 2023

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal por Componentes a 30 de Marzo de 2023



Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Marzo 30 de 2023

En el **componente 1** - Educación Integral en Sexualidad, para el primer trimestre del 2023 cuenta con una asignación de \$231.603.000, de los cuales fueron comprometidos recursos por valor de \$178.500.000 que representa el 77% de la apropiación disponible, correspondientes a 3 Contratos de prestación de Servicios. De acuerdo con lo anterior, se han girado recursos por valor de \$7.602.000 que representa el 3,28% de la asignación presupuestal vigente.

En el **componente 2** - Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana cuenta con una asignación de \$151.129.000, de los cuales fueron comprometidos recursos por valor de \$140.900.000

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2023
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

que representa el 93% de la apropiación disponible, correspondientes a 2 Contratos de prestación de Servicios. De acuerdo con lo anterior, se han girado recursos por valor de \$8.493.000 que representa el 5,62% de la asignación presupuestal vigente.

En el **componente 3** - Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, para el presente trimestre cuenta con una asignación de \$517.268.000, de los cuales fueron comprometidos recursos por valor de \$434.170.000 que representa el 84% de la apropiación disponible, correspondientes a 7 Contratos de prestación de Servicios. De acuerdo con lo anterior, se han girado recursos por valor de \$15.703.000 que representa el 3,04% de la asignación presupuestal vigente.

3.3. Ejecución Reservas Presupuestales

Las reservas constituidas para el año 2023 en el proyecto 7774 ascendieron a \$ 14.114.200 de los cuales fueron girados en el primer trimestre el 100% de los recursos. La distribución y ejecución de las reservas presupuestales por cada componente se presentan en la siguiente tabla:

Tabla No 2. Ejecución reservas presupuestales del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de marzo de 2023

Componente	Reservas Constituidas 2022	Reservas Giradas	% de Giro
01 Educación Integral en Sexualidad	\$ 5.771.200	\$ 5.771.200	100%
02 Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana	\$ 8.343.000	\$ 8.343.000	100%
Total	\$ 14.114.200	\$ 14.114.200	100%

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Marzo 30 de 2023

Con corte a 30 de marzo al interior del Proyecto 7774 se constituyeron reservas presupuestales para la vigencia 2023 por valor de **\$ 14.114.200**, correspondientes a contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión suscritos con personas naturales los cuales se detallan por componente a continuación.

Componente	Reservas 2023	Justificación
01 Educación Integral en Sexualidad	\$ 5.771.200	Contratos de prestación de servicios profesional, que se constituyeron como reserva presupuestal, ya que fue necesario realizar prórroga de estos contratos para cumplir con los objetivos del Proyecto, dado que no existe suficiente personal de planta para adelantar las actividades del Proyecto durante las el mes de febrero de la vigencia 2023 y la Dirección de Inclusión requiere de un equipo profesional y técnico que apoye los procesos de contratación, los requerimientos de los organismos de control y los trámites y gestiones administrativas, financieras y jurídicas.
02 Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana	\$ 8.343.000	Contrato de prestación de servicios profesionales especializados, el cual fue modificado y adicionado con el fin garantizar la ejecución de acciones técnicas y pedagógicas, para la garantía del derecho a la educación con calidad y pertinencia de los grupos de especial protección constitucional.
Total	\$ 14.114.200	

4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

A continuación, se presenta el análisis de la ejecución por cada objetivo específico del proyecto 7774 y sus metas asociadas, señalando las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada meta.

4.1. Objetivo Específico 1.

Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas distrito.

4.1.1 Producto 1: Entes territoriales asistidos técnicamente

Tabla 3. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 1.1: Servicio de asistencia técnica para la implementación de estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia.	130	5	A 31 de marzo se desarrollaron en 5 Instituciones Educativas Distritales-IED de 3 localidades, 5 actividades pedagógicas orientadas a promover la Educación Integral en Sexualidad-EIS para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en el ámbito escolar, con la participación de 51 docentes, orientadores y coordinadores, 6.838 estudiantes y 77 padres, madres, acudientes y cuidadores.

Fuente: Informe 7774_SEGUIMIENTO_2023_NCSA_MARZO_11042023 La programación en SUIFP es tipo suma (5 IED de las 130 programadas) y en SEGPLAN tipo incremental por lo cual se acompañaron a 269 IED: 264 de las vigencias 2020-2022 y 5 de la vigencia 2023

4.1.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo 1

4.1.2.1 Meta 1: Implementar en 399 colegios estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

a. Logros

Con corte del 31 de marzo de 2023, se han acompañado a 269 instituciones educativas (de las cuales 264 corresponden a las vigencias 2020-2024 y 5 de vigencia 2023), con la realización de 5 actividades pedagógicas (talleres, conversatorios y ferias) y la participación de 6.838 estudiantes para fortalecer los proyectos de educación integral en sexualidad en las instituciones educativas.

Información detallada con los logros a marzo 2023

Se conformó un equipo de profesionales a los que se les asignó una o varias localidades para realizar el proceso de acompañamiento pedagógico, con el propósito de implementar estrategias que promuevan la Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

*IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ*

El proceso se inicia con el acercamiento a las Direcciones Locales donde se logra presentar el proyecto a las directivas de los colegios mediante espacios concertados, para posteriormente llegar a cada uno de los colegios que han sido priorizados, de acuerdo a los reportes de embarazo en el Sistema de Alertas de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Distrito, hasta llegar a las 399 IED programadas para el cuatrienio.

Seguidamente se presenta a las directivas de los colegios, orientadores y docentes las temáticas a tratar para concertar un plan de trabajo, que surge de la presentación del siguiente portafolio de temáticas:

Temas dirigidos a estudiantes:

5. Reflexionar sobre las desigualdades y la violencia basada en género, como parte de la E.I.S.
6. Diálogo conceptual para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en prevención del embarazo temprano y subsiguiente.
7. Prevención del embarazo adolescente para la construcción de mi proyecto de vida.
8. Significados sobre la masculinidad y la paternidad temprana.
9. Mi cuerpo, mi territorio: Prácticas de autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado.
10. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y su importancia en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.
11. Responsabilidad afectiva y amor romántico.
12. Semilleros de innovación EIS.
13. Gira Distrital "mis derechos conozco mis derechos ejerzo" dirigida a estudiantes de 8vo a 11avo grado.
14. Ferias.
15. Cine Foro.

Temas dirigidos a docentes, orientadores y coordinadores:

1. Articulémonos para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en las IED priorizadas.
2. Diálogo conceptual para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en prevención del embarazo temprano y subsiguiente.
3. Educación Integral en Sexualidad y Estrategias en el Aula.
4. Acompañamiento para la actualización de los PEIS.
5. EIS para la prevención de violencia sexual.
6. Orientaciones para facilitar la ejecución del PEIS.

A partir del ejercicio de llegar a seleccionar las temáticas más relevantes para la comunidad educativa y planear las acciones, se logró realizar 15 presentaciones del proyecto y portafolio, se definieron sus planes de trabajo y se iniciaron acciones con colegios de 3 localidades, de los cuales 5 corresponden a la focalización del año 2023. Estos colegios son:

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Localidad	Establecimiento Educativo	Cantidad de estudiantes participantes
SANTA FE	COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED)	919
SANTA FE	COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	933
SUBA	COLEGIO BILBAO (IED)	1112
SUBA	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	2602
CIUDAD BOLÍVAR	COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED)	1272

Se realizaron 5 talleres en las IED priorizadas en el acompañamiento pedagógico para el 2023 en los que participaron 51 docentes y 6.838 estudiantes de 5 colegios de 3 localidades. Los temas priorizados fueron “Mi cuerpo, mi territorio: Prácticas de autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado”, “Prevención del embarazo adolescente para la construcción de mi proyecto de vida”, “Educación Integral en Sexualidad y Estrategias en el Aula” y “Hablemos de la sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente”.

Las acciones como talleres, conversatorios y ferias realizados y dirigidos a estudiantes, docentes y orientadores, padres, madres, cuidadores, aportan en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente desde el reconocimiento del autocuidado y el proyecto de vida.

b. Retrasos, dificultades y soluciones.

No se presentaron retrasos ni dificultades

4.1.2.2 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

Tabla 4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. de contratos programados	No. de contratos ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
Prestar servicios y/o apoyo a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en las actividades que se requieran durante el desarrollo de las acciones para promover la Educación Integral en Sexualidad en las Instituciones Educativas Distritales.	4	3	\$ 7.602.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

4.2 Objetivo Específico 2

Realizar acciones conjuntas con “el programa distrital para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana” para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.

4.2.1 Producto 2: Acciones ejecutadas con las comunidades

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2023
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

Tabla 5. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 2.1: Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos.	130	5	A 31 de marzo se ha trabajado en 5 colegios de los 130 priorizados para el presente año, a partir del reporte del Sistema de Alertas de febrero de 2023.

Fuente: Informe 7774_SEGUIMIENTO_2023_NCSA_MARZO La programación en SUIFP es tipo suma (25 IED) y en SEGPLAN constante por lo cual corresponde a 100% de acciones ejecutadas con las comunidades.

4.2.1.1. Meta 2: Articular el 100% de las acciones en colegios que lo requieran, con el "Programa Distrital para la Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana" para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.

a. Logros

Durante el mes de marzo, se avanzó con la articulación de acciones del programa en los colegios focalizados que corresponde al 100% de ejecución de la vigencia. Adicionalmente, se menciona que por solicitud requerida se brinda atención y acompañamiento en el Colegio Toberín, para articular las estrategias en la jornada nocturna y en el colegio Ofelia Uribe Acosta para realizar ferias con estudiantes.

Información detallada con los logros a marzo 2023

Se atiende la solicitud de los colegios Toberín y Agustín Fernández de la localidad de Usaquén, donde el coordinador pidió una charla sobre prevención de embarazos y Enfermedades de Transmisión Sexual. Para ello, se da a conocer el portafolio de actividades e inicia la intervención con estudiantes y la realización de talleres y conversatorios dirigidos a estudiantes de la jornada nocturna. De igual manera, se articula el trabajo para realizar dos ferias por petición del colegio Ofelia Uribe Acosta de la localidad de Usme.

Adicionalmente se acompañan las mesas técnicas conformadas para la atención de casos en los colegios Ciudad de Villavicencio de Usme, Jaime Pardo Leal de Antonio Nariño, Rodrigo Arenas Betancourt de Fontibón, Paraíso Manuela Beltrán y Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar.

Se realizó la presentación del proyecto en las localidades de Suba, La Candelaria, San Cristóbal, Santa Fe, Los Mártires, Chapinero, Engativá, Bosa, y Ciudad Bolívar.

Se integra las mesas intersectoriales del programa de educación Integral en Sexualidad a nivel distrital y nacional.

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2023
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

Se generaron espacios de articulación y coordinación para llegar a las instituciones educativas con la mesa distrital EIS, específicamente con los equipos territoriales de las secretarías de Salud e Integración Social.

Se participa en la mesa de Lactancia materna, con quienes se coordina la identificación de estudiantes que requieren servicio de salud y de salas amigas del distrito.

b. Retrasos y Dificultades

En este período no se evidencian dificultades.

4.2.1.2. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

Tabla 4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. de Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
005 Prestar apoyo y/o asistencia técnica a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en el desarrollo de las actividades que contribuyan al acompañamiento para la prevención, atención y seguimiento del embarazo temprano en niñas, adolescentes y jóvenes en contexto escolar.	2	2	\$ 8.493.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

4.3 Objetivo Específico 3

Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

4.3.1 Producto 3: Instituciones y entidades asistidas técnicamente

*** Tabla 5. Productos**

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 3.1: Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas.	130	5	A 31 de marzo se realizaron 5 talleres con la participación de 51 docentes de 4 IED.

Fuente: Informe 7774_SEGUIMIENTO_2023_NCSA_MARZO_11042023. La programación en SUIFP es tipo suma y en SEGPLAN tipo incremental por ello el logro en SPI se reporta como 5 y en SEGPLAN el acumulado que es de 269.

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2023
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

4.3.1.2. Meta 3: Acompañar a 399 colegios en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes.

a. Logros:

Con corte a 31 de marzo de 2023 se logró acompañar 5 IED que sumadas a las 264 IED que vienen del periodo comprendido entre las vigencias 2020 a 2022 llegando a 269 IED en las cuales se implementaron estrategias pedagógicas para el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos a través de la realización de talleres denominados “Mi cuerpo, mi territorio: Prácticas de autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado”, “Prevención del embarazo adolescente para la construcción de mi proyecto de vida”, “Educación Integral en Sexualidad y Estrategias en el Aula” y “Hablemos de la sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente”, dirigidos a 51 docentes de 4 IED, y en los que participaron, para este último, 77 padres, madres, acudientes y cuidadores.

Información detallada con los logros a marzo 2023

El acompañamiento a docentes y orientadores permite articular el proyecto educativo de sexualidad de cada institución educativa con las acciones propuestas por el proyecto, incidiendo directamente en la institución educativa, en el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos como elemento primordial en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.

Temas dirigidos a padres, madres, acudientes y cuidadores:

1. Prevención del embarazo adolescente para la construcción de mi proyecto de vida.
2. Sexualidad en familias con niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad.
3. Hablemos de la sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.

b. Retrasos y Dificultades

En este período no se evidencian retrasos.

4.3.1.3 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

Tabla 6. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. De Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
006 Prestar servicios profesionales en la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones para la implementación, seguimiento y evaluación a los	5	5	\$ 8.204.000

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. De Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
programas y proyectos de Educación Integral en Sexualidad en las instituciones educativas distritales urbanas y rurales.			
007 Prestar servicios y/o apoyo a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en las actividades que se requieran para el fortalecimiento de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS.	3	2	\$ 7.499.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

5.AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

5.1 Meta Plan (74): Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de práctica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores.

5.1.1 Logros, avances y compromisos:

A marzo 31 de 2023 se logró en un 1.25% de colegios distritales realizar acompañamiento pedagógico en prevención del embarazo adolescente lo que equivale a 5 colegios distritales, en los cuales se realizaron talleres, ferias y conversatorios dirigidos a estudiantes, padres de familia, docentes y orientadores.

Se lleva un logro acumulado de la meta Plan de Desarrollo de 67,4% que equivale a 2.5% en 2020, 30% en 2021, 33.6% en 2022 y 1.25% en 2023. En número de colegios corresponde a 269 colegios así: 10 colegios en 2020, 120 en 2021, 134 en 2022 y 5 en 2023.

El proceso inicia con el acercamiento a las Direcciones Locales de Educación donde se logra presentar el proyecto a las directivas de los colegios mediante espacios concertados, para posteriormente llegar a cada uno de los colegios que han sido priorizados, de acuerdo a los reportes de embarazo en el Sistema de Alertas de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Distrito.

Posteriormente se presenta a las directivas de los colegios, orientadores y docentes las temáticas a tratar para concertar un plan de trabajo, que surge de la socialización del portafolio de temáticas dirigidas a estudiantes, docentes, orientadores, coordinadores y padres de familia.

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2023
Proyecto 7774

*IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ*

Una vez seleccionadas las temáticas más relevantes para la comunidad educativa de cada colegio y planear las acciones, se logró definir los planes de trabajo y se iniciaron acciones en 5 colegios:

Localidad	Institución Educativa Distrital	Cantidad de estudiantes participantes
SANTA FE	COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED)	919
SANTA FE	COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	933
SUBA	COLEGIO BILBAO (IED)	1112
SUBA	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	2602
CIUDAD BOLÍVAR	COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED)	1272

Particularmente se logró en estos 5 colegios el proceso de acompañamiento pedagógico que consiste en la realización de acciones como talleres dirigidos a estudiantes, docentes y padres/madres y/o cuidadoras en las cuales se abordaron las siguientes temáticas: (Estrategias en el Aula para la Educación Integral en Sexualidad -EIS-, Acompañamiento para la actualización del Plan de Educación Integral en Sexualidad, Responsabilidad afectiva y amor romántico, Reflexiones sobre violencias de género, Diálogo Conceptual para la EIS, Mi cuerpo Mi Territorio prevención de abuso, Autocuidado y prevención del embarazo adolescente para la construcción del proyecto de vida etc), conversatorios (Derechos sexuales y Derechos Reproductivos, Hablemos de Sexualidad en Familia), actividades lúdicas y se brindó asesoría permanente directamente con la comunidad educativa para el fortalecimiento de sus proyectos de educación integral en sexualidad PEIS.

Se contó con la participación de 51 docentes y 6.838 estudiantes de 5 colegios en 3 localidades de Bogotá.

5.1.2. Retrasos y soluciones:

En este trimestre no se presentaron retrasos.

5.1.3. Beneficios:

Se logró definir las necesidades de las IED frente al tema de la Educación Integral en Sexualidad y trazar una ruta de acompañamiento que permita prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población objetivo del proyecto.

El acompañamiento pedagógico que se ha realizado y se va a realizar en las I.E.D. focalizadas aporta a la prevención de la maternidad temprana y subsiguiente y la disminución en la tasa de embarazos tempranos, en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá. En este sentido, se obtiene como primer beneficio, una efectiva

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2023
Proyecto 7774

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

articulación e intercambio de saberes entre las distintas I.E.D. de cada localidad y el Equipo de Educación Integral en sexualidad de la Secretaría de Educación.

Se destaca la participación e interés de los padres, madres y cuidadores de los estudiantes de los colegios acompañados, en el tema de la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, ofreciéndoles herramientas que les permiten realizar un acompañamiento oportuno y acertado a sus hijos e hijas.

Además, el trabajo de prevención se reflejará en la ciudad con la disminución de embarazos tempranos y subsiguientes en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, priorizando en estudiantes un plan de vida que involucra la culminación de la formación en educación media y su vínculo a la educación media, tecnológica o superior, generando a futuro, inserción laboral y generación de proyectos productivos en beneficio de la ciudad.

CONCLUSIONES

Para la vigencia 2023 el proyecto 7774 cuenta con una meta Plan Distrital de Desarrollo para la programada en 32.6% de colegios públicos distritales con acompañamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad (130); logrando al 31 de marzo de 2023 acompañamiento a un 1.25% de colegios (5) en los cuales se realizaron talleres, cine foros y conversatorios dirigidos a estudiantes, padres de familia, docentes y orientadores.

El acompañamiento brindado por la Secretaría de Educación Distrital a colegios distritales mediante la ejecución del proyecto de inversión 7774 denominado “Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá” ha logrado adelantar un proceso de acompañamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad, aportando al cumplimiento de la meta programada en el Plan de Desarrollo Distrital y la establecida para la vigencia 2023.

Mediante el desarrollo del proyecto de inversión se logró responder a las necesidades de las Instituciones Educativas Distritales (IED) frente al tema de la Educación Integral en Sexualidad y trazar una ruta de acompañamiento que permita prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población objetivo del proyecto, beneficiando a 6.838 estudiantes de las 5 IED acompañadas con estrategias pedagógicas de 4 localidades que han sido intervenidas en el proyecto en la vigencia 2023.

El acompañamiento pedagógico realizado en las I.E.D. aporta a la prevención de la maternidad temprana y subsiguiente y la disminución en la tasa de embarazos tempranos, en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá. En este sentido, se presentó una efectiva articulación e intercambio de saberes entre las distintas I.E.D. de cada localidad y el Equipo de Educación Integral en sexualidad de la Secretaría de Educación. Se destaca la participación e interés de los padres, madres y cuidadores de los estudiantes de los colegios

INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2023
Proyecto 7774

*IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ*

acompañados, en el tema de la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, ofreciéndoles herramientas que les permiten realizar un acompañamiento oportuno y acertado a sus hijos e hijas.

El impacto de este proyecto para la ciudad se verá reflejado en la disminución de embarazos tempranos y subsiguiente en la población estudiantil, promoviendo la priorización en los adolescentes y jóvenes de la construcción de proyectos de vida que les permitan la culminación de estudios en educación media y el acceder a la educación tecnológica y superior con la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de cada uno de ellos, sus familias y su comunidad.



VIRGINIA TORRES MONTOYA

Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones
Gerente del Proyecto

Elaboró: Jhon Herrera-Profesional Universitario - Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones.

Consolidó y revisó: Laura Milena Ávila Ruiz – Contratista Profesional Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones

Aprobó: Virginia Torres Montoya-directora de Inclusión e Integración de Poblaciones.