



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

Radicado N° **I-2022-71971**

Fecha: 13-07-2022 - 17:23

Folios: 18 Anexos:

Radicador: SONIA ROCIO BARACALDO SOLER

- 3400

Destino: 1100 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co

opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación:

8MMIY

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
1 de Abril a 30 de Junio de 2022

PROYECTO 7774

**“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ”**

VIRGINIA TORRES MONTOYA
DIRECCION DE INCLUSION E INTEGRACION DE POBLACIONES

Elaborado por:
RUSLAN FIDEL LÓPEZ CIFUENTES
30 DE JUNIO DE 2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
1.1 Objetivo General.....	3
1.2 Objetivos Específicos	3
2. ALCANCE DEL PROYECTO.....	3
3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4
3.1 Ejecución Presupuestal Acumulada	4
3.2 Ejecución Presupuestal por Componente	5
3.3. Ejecución Reservas Presupuestales	6
4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	7
4.1. Objetivo Específico 1.	7
4.1.1 Producto 1	7
4.1.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo 1	7
4.1.2.1 Meta 1	7
4.2 Objetivo Específico 2	11
4.2.1 Producto 2	11
4.2.1.1. Meta 2	11
4.2.1.2. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto	13
4.3 Objetivo Específico 3	13
4.3.1 Producto 3	13
4.3.1.2. Meta 3	14
4.3.1.3 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto	15
5. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	16
5.1 Meta Plan.....	16
5.1.1 Logros, avances y compromisos	16
5.1.2 Retrasos y soluciones	16
5.1.3 Beneficios	16
6. CONCLUSIONES	

Lista de Gráficos

Gráfico 1. Ejecución Presupuestal 2022

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal por Componentes a 30 de junio de 2022

Lista de Tablas

Tabla 1. Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de Junio de 2022

Tabla 2. Ejecución reservas presupuestales del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de Junio de 2022.

Tabla 3. Productos

Tabla 4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Tabla 5: Productos

Tabla 6. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Tabla 7: Productos

Tabla 8. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1 Objetivo General

Implementar estrategias para prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá DC.

1.2 Objetivos Específicos

- Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas distrito.
- Realizar acciones conjuntas con “el programa distrital para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana” para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.
- Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Las líneas de acción del proyecto 7774 se desarrollarán a través de tres componentes:

Componente 1: Educación Integral en Sexualidad:

- ✓ Se fortalecerán los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad de las I.E.D., a partir de la implementación de estrategias pedagógicas que promuevan la Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- ✓ Se realizará acompañamiento técnico pedagógico, dirigido a los colegios oficiales del distrito, urbanos y rurales (399); en específico de 264 colegios a 2022.
- ✓ Se brindará asistencia técnica lo cual posibilitará la transferencia de metodologías y desarrollos didácticos.
- ✓ Se desarrollarán sesiones de sensibilización, intercambio de saberes y cualificación a docentes, directivos docentes, orientadores y padres, madres y cuidadores.

Componente 2: Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana:

- ✓ Este componente, parte del reconocimiento de las múltiples causas de los embarazos tempranos en niñas y adolescentes, así como los efectos diferenciados, tanto para quienes viven la situación, como para sus familias y las implicaciones en los contextos escolares.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

- ✓ Reconoce que para prevenir este fenómeno es fundamental un trabajo fuerte de articulación interinstitucional, que garantice una atención integral a los y las estudiantes en situación de embarazo o experiencia de maternidad y/o paternidad temprana.

Componente 3: Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos:


- ✓ Se formulará e implementará la Ruta de Acompañamiento Pedagógico para la definición y actualización de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS a través de la convocatoria de las redes locales de orientadores del distrito.
- ✓ Se realizará acompañamiento, asistencia y seguimiento a demanda en el tema de Sexualidad y Ética del Cuidado.
- ✓ Se desarrollarán acciones de apoyo técnico que contribuyan a la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en las I.E.D. rurales y urbanas.
- ✓ Se elaborará y distribuirá material pedagógico que oriente el diseño y ajuste de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS, explicitando el enfoque y abordaje de los derechos sexuales y derechos reproductivos para el contexto escolar.

3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

3.1 Ejecución Presupuestal Acumulada

Para la vigencia 2022 el Proyecto 7774 cuenta con una asignación presupuestal de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$900.000.000 M/cte.), los cuales se encuentran distribuidos en 3 componentes. En el primer semestre del año fueron comprometidos recursos por valor de \$863.158.433 que corresponden al 95.9% del total asignado. Adicionalmente, en el primer semestre del año fueron adelantados desembolsos por valor de TRES CIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$333.818.233 M/cte.).

Gráfico 1. Ejecución Presupuestal a Junio 2022



Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Junio 30 de 2022

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

3.2 Ejecución Presupuestal por Componente


Teniendo en cuenta los recursos asignados a cada uno de los componentes del Proyecto de Inversión 7774, los recursos comprometidos por cada componente se presentan en la siguiente tabla:

Tabla No 1. Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de Junio de 2022

Componente	Asignación Vigente 2022	Recursos Comprometidos	%	Recursos Girados	%
01 Educación Integral en Sexualidad	\$324.581.000	\$324.581.000	100%	\$121.916.800	37.6%
02 Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana	\$134.193.000	\$134.193.000	100%	\$50.340.000	37.5%
03 Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos	\$441.226.000	\$404.384.433	91.7%	\$161.561.433	36.6%
Total	\$900.000.000	\$863.158.433	95.9%	\$333.818.233	37.1%

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Junio 30 de 2022

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal por Componentes a 30 de Junio de 2022



Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Junio 30 de 2022

En el **componente 1** - Educación Integral en Sexualidad, a junio se cuenta con una asignación de \$324.581.000, los cuales fueron comprometidos en su totalidad mediante la vinculación de 6 Contratos de prestación de servicios profesionales (CPS).

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

En el **componente 2** - Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana cuenta con una asignación de \$134.193.000, los cuales fueron comprometidos en su totalidad mediante la vinculación de 2 Contratos de prestación de servicios profesionales (CPS).

En el **componente 3** - Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, para el primer semestre trimestre cuenta con una asignación de \$441.226.000, los cuales fueron comprometidos recursos por valor de \$404.384.433, lo cual representa el 91.7% y que corresponden a 7 Contratos de prestación de servicios profesionales (CPS).

3.3. Ejecución Reservas Presupuestales

Las reservas constituidas para el año 2022 en el proyecto 7774 ascendieron a \$17.623.333 los cuales fueron girados al 100% en el primer semestre del año 2022. La distribución y ejecución de las reservas presupuestales por cada componente se presentan en la siguiente tabla:

Tabla No . 2. Ejecución reservas presupuestales del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de Junio de 2022

Componente	Reservas Constituidas 2022	Reservas Giradas	% de Giro
01 Educación Integral en Sexualidad	\$1.890.000	\$1.890.000	100%
03 Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos	\$15.733.333	\$15.733.333	100%
Total	\$17.623.333	\$17.623.333	100%

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Junio 30 de 2022

Con corte a 31 de diciembre al interior del Proyecto 7774 se constituyeron reservas presupuestales para la vigencia 2022 por valor de **\$17.623.333**, correspondientes a contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión suscritos con personas naturales los cuales se detallan por componente a continuación.

Componente	Reservas 2022	Justificación
01 Educación Integral en Sexualidad	\$1.890.000	Contratos de prestación de servicios profesional, que se constituyeron como reserva presupuestal, ya que fue necesario realizar prórroga de estos contratos para cumplir con los objetivos del Proyecto, dado que no existe suficiente personal de planta para adelantar las actividades del Proyecto durante las primeras semanas de la vigencia 2022 y la Dirección de Inclusión requiere de un equipo profesional y técnico que apoye los procesos de contratación, los requerimientos de los organismos de control y los trámites y gestiones administrativas, financieras y jurídicas.
03 Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos	\$15.733.333	Contrato de prestación de servicios de apoyo y/o profesional, los cuales fueron modificados y adicionados con el fin garantizar la protección al derecho de las mujeres en estado de embarazo y/o en periodo de lactancia, por lo que se constituyó como reserva presupuestal.
Total	\$ 17.623.333	

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

A continuación, se presenta el análisis de la ejecución por cada objetivo específico del proyecto 7774 y sus metas asociadas, señalando las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada meta.

4.1. Objetivo Específico 1.

Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas distrito.

4.1.1 Producto 1: Entes territoriales asistidos técnicamente

Tabla 3. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 1.1: Servicio de asistencia técnica para la implementación de estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia.	134	65	A 30 de junio se realizaron, en 65 colegios de 19 localidades, estrategias pedagógicas con la participación de 1211 docentes- 11,477 estudiantes y 1.885 padres, madres y cuidadores. Los temas priorizados fueron: prevención del embarazo temprano y subsiguiente, proyecto de vida y cuidado y autocuidado.

Fuente: INFORME_7774_FORMATO DE SEGUIMIENTO_2021_NCSA_JUNIO La programación en SUIFP es tipo suma (65 IED más 130 que vienen de 2021) y en SEGPLAN tipo incremental por lo cual se logró 195 IED.

4.1.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo 1

4.1.2.1 Meta 1: Implementar en 399 colegios estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

a. Logros

Con corte del 30 de junio de 2022, se inició el acompañamiento a 195 instituciones educativas (de las cuales 65 en la vigencia 2022 y 130 de vigencias 2020 - 2021) con la realización de 318 actividades (talleres, conversatorios y cineforos) con la participación de 14.573 personas, entre docentes, estudiantes y familias, que buscan fortalecer los proyectos de educación integral en sexualidad en las instituciones educativas.

Información detallada con los logros a junio 2022

Se conformó un equipo de profesionales a los que se les asignó una o varias localidades para realizar el proceso de acompañamiento pedagógico, con el propósito de implementar estrategias que promuevan la Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Se adelantó por medio de las Direcciones locales, la presentación del proyecto a las directivas de los colegios y se han programado sesiones de acompañamiento, atendiendo a las necesidades e intereses

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

de las 134 Instituciones Educativas priorizadas para la vigencia, de las cuales se ha logrado ejecutar actividades con 65. De igual modo, se continúa el acompañamiento con las 130 instituciones educativas que ya han sido acompañadas en vigencias anteriores, trabajando las siguientes temáticas:

Temas dirigidos a Docentes y orientadores:

- ✓ "Educación Integral en Sexualidad -EIS-y estrategias en el aula"
- ✓ "EIS para la prevención de violencia sexual"
- ✓ "Reflexiones en torno al enfoque de género para la prevención de violencias"
- ✓ "Articulémonos para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en las IED"
- ✓ "Dialogo conceptual para la Educación Integral en Sexualidad"

Temas dirigidos a Estudiantes:

- ✓ "Responsabilidad afectiva y amor romántico"
- ✓ "Prevención del embarazo adolescente para la construcción de mi proyecto de vida"
- ✓ "Significados sobre la masculinidad y la paternidad"
- ✓ Grooming y Sexting
- ✓ Cine foro "atracción"

A partir del ejercicio de llegar a seleccionar las temáticas más relevantes para la comunidad educativa y planear las acciones, se logró realizar 81 presentaciones del proyecto y portafolio de actividades que se proponen a la institución para que sean seleccionadas de acuerdo a sus necesidades, se definieron 65 planes de trabajo y se iniciaron acciones con colegios de 19 localidades, de los cuales 65 colegios se han priorizados en el año 2022. Estos colegios son:

Consecutivo	LOC.	COD. DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
1	1	111001107743	COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)
2	1	111848003031	COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED)
3	2	111001102156	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)
4	4	111001012335	COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED)
5	4	111001015903	COLEGIO MONTEBELLO (IED)
6	4	111001018384	COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED)
7	5	111001016039	COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)
8	5	111001041556	COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)
9	5	111001045705	COLEGIO LA AURORA (IED)
10	5	111001046931	COLEGIO ATABANZHA (IED)
11	5	111001077917	COLEGIO BRASILIA - USME (IED)
12	5	111001098841	COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)
13	5	111001098868	COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)
14	5	111850000740	COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)
15	5	111850001380	COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)
16	5	211850000876	COLEGIO EL DESTINO (IED)



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

17	6	111001012271	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)
18	6	111001014206	COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)
19	6	111001018201	COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED)
20	6	111001032450	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)
21	6	111001075736	COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)
22	7	111001046477	COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)
23	7	111001086606	COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)
24	7	111001086754	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)
25	7	111001100072	COLEGIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (IED)
26	7	111001104302	COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)
27	7	111001800392	COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)
28	7	111001800457	COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)
29	7	111001800643	COLEGIO DE LA BICI (IED)
30	7	211102000995	COLEGIO BOSANOVA (IED)
31	8	111001014290	COLEGIO MARSELLA (IED)
32	8	111001016071	COLEGIO ISABEL II (IED)
33	8	111001016292	COLEGIO KENNEDY (IED)
34	8	111001029114	COLEGIO JACKELINE (IED)
35	8	111001076767	COLEGIO CASTILLA (IED)
36	8	111001086649	COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED)
37	8	111001107778	COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)
38	9	111001102199	COLEGIO PABLO NERUDA (IED)
39	9	111001104272	COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)
40	9	111279000125	COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)
41	9	111279001296	COLEGIO ATAHUALPA (IED)
42	10	111001009521	COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)
43	10	111001015806	COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)
44	10	111001017795	COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)
45	10	111265000394	COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)
46	11	111001002330	COLEGIO LA GAITANA (IED)
47	11	111001015776	COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)
48	11	111001107069	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)
49	11	111769001502	COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)
50	11	111769001871	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)
51	11	111769003122	COLEGIO VILLA ELISA (IED)
52	11	111769004188	COLEGIO HUNZA (IED)
53	11	211769003151	COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)
54	14	1,11001E+11	COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)
55	18	111001012971	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)
56	18	111001014664	COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)
57	18	111001014958	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

58	18	111001015172	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)
59	18	111001018058	COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)
60	18	111001020095	COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO (IED)
61	18	111001027332	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)
62	18	111001041611	COLEGIO DIANA TURBAY (IED)
63	18	111001107794	COLEGIO MARIA CANO (IED)
64	19	111001036561	COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)
65	19	111001096555	COLEGIO CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA (IED)

Las acciones como talleres, conversatorios y cine foro realizados y dirigidos a estudiantes, docentes y orientadores, padres, madres y cuidadores, aportan en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente desde el reconocimiento del autocuidado y el proyecto de vida.



Fuente: Ejemplo del taller denominado: “Diálogo conceptual sobre Educación Integral en Sexualidad”, colegio Castilla (IED).

b. Retrasos , dificultades y soluciones.

No se presentaron retrasos ni dificultades

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

4.1.2.2 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

Tabla 4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. de Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
Prestar servicios y/o apoyo a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en las actividades que se requieran durante el desarrollo de las acciones para promover la Educación Integral en Sexualidad en las Instituciones Educativas Distritales.	6	6	\$324.581.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

4.2 Objetivo Específico 2

Realizar acciones conjuntas con “el programa distrital para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana” para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.

4.2.1 Producto 2: Acciones ejecutadas con las comunidades

Tabla 5. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 2.1: Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos	134	65	A 30 de junio se logró ejecutar en 65 colegios de 19 localidades, 670 estrategias pedagógicas en las que participaron 23.834 Estudiantes, 1.470 docentes, 2803 padres, madres y cuidadores trabajando sobre prevención del abuso y derechos sexuales y reproductivos.

Fuente: INFORME_7774_FORMATO DE SEGUIMIENTO_2022_NCSA_JUNIO La programación en SUIFP es tipo suma (65 IED) y en SEGPLAN constante por lo cual corresponde a 100% de acciones ejecutadas con las comunidades.

4.2.1.1. Meta 2: Articular el 100% de las acciones en colegios que lo requieran, con el "Programa Distrital para la Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana" para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.

*IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ*

a. Logros

A 30 de junio se logró atender el 100% de solicitud de acciones que corresponden a seis colegios Colegio Jaime Garzón (IED) de la localidad de Sumapaz, Colegio República De Estados Unidos (IED) de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Colegio El Verjón (IED) de la localidad de Santa Fe, Colegio San Martín De Porres (IED) de la localidad de Chapinero, Cafam Santa Lucía de la localidad de Rafael Uribe Uribe, y El Gimnasio Moderno Santa Margarita de la localidad de Ciudad Bolívar.

Información detallada con los logros a junio 2022

Se atiende la solicitud de los siguientes establecimientos: Colegio Jaime Garzón (IED) de la localidad de Sumapaz, Colegio República De Estados Unidos (IED) de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Colegio El Verjón (IED) de la localidad de Santa Fe, Colegio San Martín De Porres (IED) de la localidad de Chapinero, Cafam Santa Lucía de la localidad de Rafael Uribe Uribe, y El Gimnasio Moderno Santa Margarita de la localidad de Ciudad Bolívar, los cuales expresan la necesidad de trabajar el tema de educación integral en sexualidad, para lo cual se acuerda una agenda de trabajo y se inicia la intervención con estudiantes y la realización de estrategias pedagógicas dirigidas a estudiantes y se programan acciones para el resto del año a la comunidad educativa de acuerdo a la necesidad de cada institución, haciendo énfasis en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.

Por otra parte, se logra generar espacios de reflexión frente al tema de sexualidad, autocuidado y prevención de la maternidad y paternidad temprana involucrando a padres, madres, cuidadores y comunidad en general.

Adicionalmente, miembros del proyecto integran y participan en las mesas intersectoriales del programa de educación Integral en Sexualidad en las localidades de Usme, Bosa, San Cristóbal y Candelaria, a nivel distrital y en la mesa nacional.

Se generaron espacios de articulación y coordinación para llegar a las instituciones educativas con la mesa distrital de Educación Integral en Sexualidad (EIS), específicamente con los equipos territoriales de las secretarías de Salud e Integración Social.

Se participa en la mesa de Lactancia materna, con quienes se coordina la identificación de estudiantes que requieren servicio de salud y de salas amigas del distrito.



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ



Fuente: Ejemplo del taller denominado: Al derecho y al deber, promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos en el colegio El Verjón (IED)

b. Retrasos y Dificultades

En este período no se evidencian dificultades.

4.2.1.2. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

Tabla 6. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. de Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
005 Prestar apoyo y/o asistencia técnica a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en el desarrollo de las actividades que contribuyan al acompañamiento para la prevención, atención y seguimiento del embarazo temprano en niñas, adolescentes y jóvenes en contexto escolar.	2	2	\$134.193.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

4.3 Objetivo Específico 3

Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

4.3.1 Producto 3: Instituciones y entidades asistidas técnicamente

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ**

* **Tabla 7. Productos**

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 3.1: Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas	134	65	A 30 de junio se brindó asistencia técnica a 65 colegios en los que se desarrollaron 320 estrategias pedagógicas con la participación de 257 docentes, 10.746 estudiantes y 918 padres, madres o cuidadores, en las cuales se buscó reforzar el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Fuente: INFORME_ SEGUIMIENTO_2021_NCSA_DICIEMBRE. La programación en SUIFP es tipo suma y en SEGPLAN tipo incremental por ello el logro en SPI se reporta como 65 y en SEGPLAN el acumulado que es de 195.

4.3.1.2. Meta 3: Acompañar a 399 colegios en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes.

a. Logros:

A 30 de junio se logró en 195 IED (130 vienen de 2021 y 65 de 2022) la formulación e implementación de estrategias pedagógicas para el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos a través de la realización de 320 estrategias pedagógicas en las cuales participaron 257 docentes, 10746 estudiantes y 918 padres, madres o cuidadores de 65 IED

Información detallada con los logros a junio 2022

El acompañamiento a las comunidades educativas, permite articular el proyecto educativo de sexualidad de cada institución educativa con las acciones propuestas por el proyecto, incidiendo directamente en la institución educativa, en el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos como elemento primordial en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.

Temas dirigidos a Padres, madres y cuidadores:

Dentro de los temas tratados en los talleres dirigidos a padres, madres y cuidadores, se trataron:

- ✓ "Cómo apoyar a mi hijo en la prevención del embarazo y en la construcción de su proyecto de vida"
- ✓ RED DE PADRES/MADRES
- ✓ "Sexualidad en Familias con NNA en condición de Discapacidad"

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ



Fuente: Taller “ Hablemos de la Sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente” realizado en el colegio Eduardo Santos (IED)

b. Retrasos y Dificultades

En este período no se evidencian retrasos

4.3.1.3 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

Tabla 8. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. De Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
006 Prestar servicios profesionales en la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones para la implementación, seguimiento y evaluación a los programas y proyectos de Educación Integral en Sexualidad en las instituciones educativas distritales urbanas y rurales.	6	4	\$230.584.433
007 Prestar servicios y/o apoyo a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en las actividades que se requieran para el fortalecimiento de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS.	3	3	\$173.800.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

5. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

5.1 Meta Plan (74): Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de práctica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores.

5.1.1 Logros, avances y compromisos:

A junio 30 de 2022 se logró en un 16.30% de colegios distritales realizar acompañamiento pedagógico, referente a la Educación Integral en Sexualidad (componente 1), equivalente a 65 colegios, en los cuales se realizaron talleres, cineforos y conversatorios dirigidos a estudiantes, padres de familia, docentes y orientadores. Este avance de colegios corresponde al 48.51% de la meta Plan de Desarrollo para la vigencia.

A junio 30, se lleva un logro acumulado de la meta Plan de Desarrollo de 48,8% que equivale a 2.5% en 2020, 30% en 2021 y 16.30% en 2022. En colegios corresponde a 195 colegios así: 10 colegios en 2020, 120 en 2021 y 65 a junio de 2022.

5.1.2 Retrasos y soluciones:

No se presentaron retrasos durante este periodo.

5.1.3 Beneficios:

Se logró establecer las necesidades de las IED priorizadas frente al tema de la Educación Integral en Sexualidad y trazar una ruta de acompañamiento que permita prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población objetivo del proyecto.

El acompañamiento pedagógico que se ha realizado en las I.E.D. aporta a la prevención de la maternidad temprana y subsiguiente y la disminución en la tasa de embarazos tempranos, en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá. En este sentido, se obtiene como primer beneficio, una efectiva articulación e intercambio de saberes entre las distintas I.E.D. de cada localidad y el Equipo de Educación Integral en sexualidad de la Secretaría de Educación.

Se destaca la participación e interés de los padres, madres y cuidadores de los estudiantes de los colegios acompañados, en el tema de la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, ofreciéndoles herramientas que les permiten realizar un acompañamiento oportuno y acertado a sus hijos e hijas.

Además, el trabajo de prevención busca contribuir con la disminución de embarazos tempranos y subsiguientes en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la ciudad, priorizando la población de



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

estudiantes e incentivando un plan de vida que involucra la culminación de la formación en educación media y su vínculo a la educación media, tecnológica o superior, generando a futuro, inserción laboral y generación de proyectos productivos en beneficio de la ciudad.

6. CONCLUSIONES

Para la vigencia 2022 el proyecto 7774 cuenta con una meta Plan Distrital de Desarrollo programada de 33.6% de colegios públicos distritales con acompañamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad ; logrando al 30 de junio de 2022 un 16.30% de colegios (65) en los cuales se realizaron talleres, cine foros y conversatorios dirigidos a estudiantes, padres de familia, docentes y orientadores.

El acompañamiento brindado por la Secretaría de Educación Distrital a colegios distritales mediante la ejecución del proyecto de inversión 7774 denominado “Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá” ha logrado el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad, aportando al cumplimiento de la meta programada en el Plan de Desarrollo Distrital y la establecida para la vigencia 2022.

El proceso se inició con el acercamiento a las Direcciones locales donde se presenta el proyecto a las directivas de los colegios para posteriormente llegar a cada uno de los colegios que han sido priorizados, de acuerdo a los reportes de embarazo en el sistema de alertas de la Secretaría de Educación hasta llegar a 399 IED en el cuatrienio.

Mediante el desarrollo del proyecto de inversión se logró responder a las necesidades de las Instituciones Educativas Distritales (IED) frente al tema de la Educación Integral en Sexualidad y trazar una ruta de acompañamiento que permita prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población objetivo del proyecto, a los estudiantes de las 65 IED acompañadas con estrategias pedagógicas de 19 localidades que han sido intervenidas por el proyecto en la vigencia 2022.

El acompañamiento pedagógico realizado en las I.E.D. es parte de los esfuerzos para la prevención de la maternidad temprana y subsiguiente y pretender aportar en la disminución en la tasa de embarazos tempranos, en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá. En este sentido, se presentó una efectiva articulación e intercambio de saberes entre las distintas I.E.D. de cada localidad y el Equipo de Educación Integral en sexualidad de la Secretaría de Educación. Se destaca la participación e interés de los padres, madres y cuidadores de los estudiantes de los colegios acompañados, en el tema de la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, ofreciéndoles herramientas que les permiten realizar un acompañamiento oportuno y acertado a sus hijos e hijas.

El impacto de este proyecto para la ciudad se verá reflejado en la disminución de embarazos tempranos y subsiguiente en la población estudiantil, promoviendo la priorización en los adolescentes y jóvenes de la construcción de proyectos de vida que les permitan la culminación de estudios en educación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

*IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ*

media y el acceder a la educación tecnológica y superior con la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de cada uno de ellos, sus familias y su comunidad.



VIRGINIA TORRES MONTOYA

Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones

Gerente del Proyecto

Elaboró: Diego Omar Quintero-Contratista Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones.

Revisó: Juan David Barreto-Profesional Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones

Consolidó y revisó: Ruslan Fidel -Profesional Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones

Aprobó: Virginia Torres Montoya-Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación