

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

PROYECTO 7774
“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ D. C.”

VIRGINIA TORRES MONTOYA
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE POBLACIONES

Elaborado por:
JHON HENRY HERRERA
LAURA MILENA ÁVILA RUIZ

JULIO DE 2023

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
1.1 Objetivo General	3
1.2 Objetivos Específicos	3
2. ALCANCE DEL PROYECTO	3
3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4
3.1 Ejecución Presupuestal Acumulada.....	4
3.2 Ejecución Presupuestal por Componente	4
3.3. Ejecución Reservas Presupuestales.....	6
4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA.....	7
4.1. Objetivo Específico 1	7
4.1.1 Producto 1	7
4.1.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo 1	7
4.1.2.1 Meta 1	7
4.2 Objetivo Específico 2	10
4.2.1 Producto 2	10
4.2.1.1. Meta 2	11
4.2.1.2. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto	12
4.3 Objetivo Específico 3	12
4.3.1 Producto 3	12
4.3.1.2. Meta 3	13
4.3.1.3 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto	14
5. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	14
5.1 Meta Plan.....	14
5.1.1 Logros, avances y compromisos	14
5.1.2 Retrasos y soluciones.....	20
5.1.3 Beneficios	20

Lista de Gráficos

Gráfico 1. Ejecución Presupuestal junio 2023

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal por Componentes a 30 de junio de 2023

Lista de Tablas

Tabla 1. Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de junio de 2023

Tabla 2. Ejecución reservas presupuestales del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de junio de 2023

Tabla 3. Productos

Tabla 4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1 *Objetivo General*

Implementar estrategias para prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá D. C.

1.2 *Objetivos Específicos*

- Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas distrito.
- Realizar acciones conjuntas con “el programa distrital para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana” para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.
- Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Las líneas de acción del proyecto 7774 se desarrollarán a través de tres componentes:

Componente 1: Educación Integral en Sexualidad:

- ✓ Se fortalecerán los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad de las I.E.D., a partir de la implementación de estrategias pedagógicas que promuevan la Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- ✓ Se realizará acompañamiento técnico pedagógico, dirigido a los colegios oficiales del distrito, urbanos y rurales (399); en específico de 130 colegios durante el 2021.
- ✓ Se brindará asistencia técnica lo cual posibilitará la transferencia de metodologías y desarrollos didácticos.
- ✓ Se desarrollarán sesiones de sensibilización, intercambio de saberes y cualificación a docentes, directivos docentes, orientadores y padres, madres y cuidadores.

Componente 2: Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana:

- ✓ Este componente, parte del reconocimiento de las múltiples causas de los embarazos tempranos en niñas y adolescentes, así como los efectos diferenciados, tanto para quienes viven la situación, como para sus familias y las implicaciones en los contextos escolares.
- ✓ Reconoce que para prevenir este fenómeno es fundamental un trabajo fuerte de articulación interinstitucional, que garantice una atención integral a los y las estudiantes en situación de embarazo o experiencia de maternidad y/o paternidad temprana.

Componente 3: Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos:

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ


- ✓ Se formulará e implementará la Ruta de Acompañamiento Pedagógico para la definición y actualización de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS a través de la convocatoria de las redes locales de orientadores del distrito.
- ✓ Se realizará acompañamiento, asistencia y seguimiento a demanda en el tema de Sexualidad y Ética del Cuidado.
- ✓ Se desarrollarán acciones de apoyo técnico que contribuyan a la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en las I.E.D. rurales y urbanas.
- ✓ Se elaborará y distribuirá material pedagógico que oriente el diseño y ajuste de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS, explicitando el enfoque y abordaje de los derechos sexuales y derechos reproductivos para el contexto escolar.

3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

3.1 Ejecución Presupuestal Acumulada

Para la vigencia 2023 el Proyecto 7774 cuenta con una asignación presupuestal de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$900.000.000 M/cte.), los cuales se encuentran distribuidos en 3 componentes. En el segundo trimestre del año fueron comprometidos recursos por valor de \$839.854.000 que corresponden al 93% del total asignado. Adicionalmente, en el segundo trimestre del año fueron adelantados desembolsos por valor de doscientos cincuenta y seis millones setecientos setenta mil pesos moneda corriente (\$256.770.000 M/cte.).

Gráfico 1. Ejecución Presupuestal a junio 2023



Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys – Junio 30 de 2023

3.2 Ejecución Presupuestal por Componente

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ


Teniendo en cuenta los recursos asignados a cada uno de los componentes del Proyecto de Inversión 7774, los recursos comprometidos por cada componente se presentan en la siguiente tabla:

Tabla No 1. Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de junio de 2023

Componente	Asignación Vigente 2023	Recursos Comprometidos	%	Recursos Girados	%
01 Educación Integral en Sexualidad	\$ 231,603,000	\$ 206,124,000	89.0%	\$ 64,375,000	27.8%
02 Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana	\$ 151,129,000	\$ 140,900,000	93.2%	\$ 48,135,000	31.9%
03 Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos	\$ 517,268,000	\$ 492,830,000	95.3%	\$ 144,260,000	27.9%
Total	\$ 900.000.000	\$839,854,000	93.3%	\$256,770,000	28.5%

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys – junio 30 de 2023

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal por Componentes a 30 de junio de 2023



Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys – junio 30 de 2023

En el componente 1 - Educación Integral en Sexualidad, para el segundo trimestre del 2023 cuenta con una asignación de \$231.603.000, de los cuales fueron comprometidos recursos por valor de \$206.124.000 que representa el 89% de la apropiación disponible, correspondientes a 4 Contratos de prestación de Servicios. De acuerdo con lo anterior, se han girado recursos por valor de \$64.375.000 que representa el 27,8% de la asignación presupuestal vigente.

En el componente 2 - Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana cuenta con una asignación de \$151.129.000, de los cuales fueron comprometidos recursos por valor de \$140.900.000 que representa el 93% de la apropiación disponible, correspondientes a 2 Contratos de prestación de

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Servicios. De acuerdo con lo anterior, se han girado recursos por valor de \$ 48.135.000 que representa el 31,9% de la asignación presupuestal vigente.

En el componente 3 - Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, para el presente trimestre cuenta con una asignación de \$517.268.000, de los cuales fueron comprometidos recursos por valor de \$492.830.000 que representa el 95,3% de la apropiación disponible, correspondientes a 9 Contratos de prestación de Servicios. De acuerdo con lo anterior, se han girado recursos por valor de \$144.260.000 que representa el 27,9% de la asignación presupuestal vigente.

3.3. Ejecución Reservas Presupuestales

Las reservas constituidas para el año 2023 en el proyecto 7774 ascendieron a \$ 14.114.200 de los cuales fueron girados en el primer trimestre el 100% de los recursos. La distribución y ejecución de las reservas presupuestales por cada componente se presentan en la siguiente tabla:

Tabla No 2. Ejecución reservas presupuestales del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de junio de 2023

Componente	Reservas Constituidas 2022	Reservas Giradas	% de Giro
01 Educación Integral en Sexualidad	\$ 5.771.200	\$ 5.771.200	100%
02 Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana	\$ 8.343.000	\$ 8.343.000	100%
Total	\$ 14.114.200	\$ 14.114.200	100%

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys – junio 30 de 2023

Con corte a 30 de junio al interior del Proyecto 7774 se constituyeron reservas presupuestales para la vigencia 2023 por valor de \$ 14.114.200, correspondientes a contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión suscritos con personas naturales los cuales se detallan por componente a continuación.

Componente	Reservas 2022	Justificación
01 Educación Integral en Sexualidad	\$ 5.771.200	Contratos de prestación de servicios profesionales, que se constituyeron como reserva presupuestal, ya que fue necesario realizar prórroga de estos contratos para cumplir con los objetivos del Proyecto, dado que no existe suficiente personal de planta para adelantar las actividades del Proyecto durante las el mes de febrero de la vigencia 2023 y la Dirección de Inclusión requiere de un equipo profesional y técnico que apoye los procesos de contratación, los requerimientos de los organismos de control y los trámites y gestiones administrativas, financieras y jurídicas.
02 Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana	\$ 8.343.000	Contrato de prestación de servicios profesionales especializados, el cual fue modificado y adicionado con el fin garantizar la ejecución de acciones técnicas y pedagógicas, para la garantía del derecho a la educación con calidad y pertinencia de los grupos de especial protección constitucional.
Total	\$ 14.114.200	

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

A continuación, se presenta el análisis de la ejecución por cada objetivo específico del proyecto 7774 y sus metas asociadas, señalando las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada meta.

4.1. Objetivo Específico 1.

Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas distrito.

4.1.1 Producto 1: Entes territoriales asistidos técnicamente

Tabla 3. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 1.1: Servicio de asistencia técnica para la implementación de estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia.	130	48	Con corte a 30 de junio de 2023, se han acompañado a 48 instituciones educativas de 13 localidades con 198 actividades pedagógicas orientadas a promover la Educación Integral en Sexualidad-EIS para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en el ámbito escolar, con la participación de 519 docentes, orientadores y coordinadores, 48.823 estudiantes y 340 padres, madres de familia, acudientes y cuidadores.

Fuente: Informe 7774_SEGUIMIENTO_2023_NCSA_JUNIO La programación en SUIFP es tipo suma (48 IED más 264 que vienen de las vigencias 2020-2022) y en SEGPLAN tipo incremental, por lo cual se acompañaron a 312 IED.

4.1.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo 1

4.1.2.1 Meta 1: Implementar en 399 colegios estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

a. Logros

Con corte a 30 de junio de 2023, se acompañaron a 312 instituciones educativas (de las cuales 264 corresponden a las vigencias 2020-2022 y 48 de vigencia 2023), con la realización de 198 actividades pedagógicas (talleres, conversatorios y ferias) y la participación de 48.823 estudiantes, para fortalecer los proyectos de educación integral en sexualidad en las instituciones educativas de Bogotá D. C.

Información detallada con los logros a junio 2023

Para el segundo trimestre del 2023, el equipo de profesionales realizó el proceso de acompañamiento pedagógico con 198 actividades pedagógicas en 48 instituciones educativas de las 130 priorizadas para la vigencia 2023, implementando estrategias que promueven la Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Los temas que se desarrollan en las actividades programadas en las Instituciones educativas fueron:

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Temas dirigidos a estudiantes:

1. Reflexionar sobre las desigualdades y la violencia basada en género, como parte de la E.I.S.
2. Diálogo conceptual para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en prevención del embarazo temprano y subsiguiente.
3. Prevención del embarazo adolescente para la construcción de mi proyecto de vida.
4. Significados sobre la masculinidad y la paternidad temprana.
5. Mi cuerpo, mi territorio: Prácticas de autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado.
6. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y su importancia en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.
7. Responsabilidad afectiva y amor romántico.
8. Semilleros de innovación Educación Integral en Sexualidad.
9. Gira Distrital "mis derechos conozco mis derechos ejerzo" dirigida a estudiantes de 8vo a 11avo grado.
10. Ferias.
11. Cine Foro.

Temas dirigidos a docentes, orientadores y coordinadores:

1. Articulémonos para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en las IED priorizadas.
2. Diálogo conceptual para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en prevención del embarazo temprano y subsiguiente.
3. Educación Integral en Sexualidad y Estrategias en el Aula.
4. Acompañamiento para la actualización de los PEIS.
5. EIS para la prevención de violencia sexual.
6. Orientaciones para facilitar la ejecución del PEIS.

Los colegios acompañados fueron:

Número de localidad	Establecimiento educativo	Cantidad de estudiantes participantes
1	COLEGIO AQUILEO PARRA (IED)	2511
1	COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	2065
1	COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	837
1	COLEGIO LA ESTRELLITA (IED)	1142
2	COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)	461
2	COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)	799
3	COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED)	919



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

3	COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	933
4	COLEGIO AGUAS CLARAS (IED)	136
4	COLEGIO EL MANANTIAL (CED)	16
4	COLEGIO GRAN COLOMBIA (IED)	80
4	COLEGIO SAN VICENTE (IED)	1133
5	COLEGIO BRAZUELOS (IED)	633
5	COLEGIO JOSE EUSTASIO RIVERA (IED)	570
5	COLEGIO RURAL CHIZACA (CED)	7
5	COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED)	40
5	COLEGIO RURAL LA UNION USME (CED)	7
5	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES (CED)	27
5	COLEGIO RURAL LOS ANDES (CED)	6
5	COLEGIO RURAL OLARTE (CED)	137
8	COLEGIO PROSPERO PINZON (IED)	1237
8	COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	1907
10	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	808
10	COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)	1845
11	COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	1043
11	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	3030
11	COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	1875
11	COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	1732
11	COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	1370
11	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	2954
11	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	2602
12	COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED)	647
12	COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)	939
12	COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)	885
12	COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED)	623
14	COLEGIO RICAURTE (CONCEJO) (IED)	976
14	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	1077
18	COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	1859
18	COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO (IED)	802
18	COLEGIO LA PAZ (CED)	320
18	COLEGIO PALERMO SUR (CED)	1026
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	1165
18	COLEGIO REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (IED)	535
18	COLEGIO SANTA LUCIA (IED)	1069



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

19	COLEGIO CANADA (IED)	714
19	COLEGIO FANNY MIKEY (IED)	1627
19	COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED)	1272
19	COLEGIO VILLAMAR (IED)	425

Durante el segundo trimestre también se destacó la ejecución de la Gira Distrital "Mis derechos conozco, mis derechos ejerzo" dirigida a estudiantes de 8vo a 11avo grado en los colegios Paulo Freire de la localidad de Usme, Abel Rodríguez Céspedes de la localidad de Engativá, Juan Francisco Berbeo de la localidad de Barrios Unidos y Rogelio Salmona de la localidad de Ciudad Bolívar. Esta acción lúdico-pedagógica permitió acercar el mensaje y la reflexión sobre la importancia de la prevención de embarazo en adolescentes por medio de una ambientación pedagógica itinerante que convocó a la participación y expresión de los y las personas de la comunidad educativa.

b. Retrasos, dificultades y soluciones.

A partir del 1 de julio de 2023, se va a contar con el equipo completo de profesionales de acompañamiento que llevará a cabo la implementación de estrategias pedagógicas en las instituciones educativas. De esta manera, se podrá cumplir con la meta proyectada para la vigencia 2023 dentro de los tiempos establecidos. Es importante aclarar que, a 30 de junio de 2023, las actividades se han desarrollado con completa normalidad en los colegios; no se ha presentado alguna dificultad con el grupo de profesionales que iniciaron labores desde marzo.

4.1.2.2 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto Tabla

4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. de contratos programados	No. de contratos ejecutados en el segundo trimestre	Valor Ejecutado
Prestar servicios y/o apoyo a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en las actividades que se requieran durante el desarrollo de las acciones para promover la Educación Integral en Sexualidad en las Instituciones Educativas Distritales.	4	4	\$ 64.375.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

4.2 Objetivo Específico 2

Realizar acciones conjuntas con "el programa distrital para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana" para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.

4.2.1 Producto 2: Acciones ejecutadas con las comunidades

Tabla 5. Productos

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 2.1: Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos.	130	48	A 30 de junio en 48 colegios de 13 localidades, se llevaron a cabo 198 estrategias pedagógicas con el fin de incidir en los proyectos de vida de 519 docentes, 48.823 estudiantes y 340 padres, madres y cuidadores, con el ánimo de propender por el fortalecimiento del tejido social y de la reducción de brechas, estereotipos y violencias.

Fuente: Informe 7774_SEGUIMIENTO_2023_NCSA_JUNIO La programación en SUIFP es tipo suma (48 IED) y en SEGPLAN constante por lo cual corresponde a 100% de acciones ejecutadas con las comunidades.

4.2.1.1. *Meta 2:* Articular el 100% de las acciones en colegios que lo requieran, con el "Programa Distrital para la Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana" para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.

a. Logros

A 30 de junio se atendieron el 100% de las solicitudes de apoyo en el fortalecimiento de estrategias y acciones pedagógicas que se realizaron en vigencias anteriores con temáticas que abordan los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos con énfasis en prevención del embarazo temprano y subsiguiente, y el autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado, con el fin de reducir los estereotipos y las brechas culturales y sociales presentes en el contexto escolar, en que corresponden a 11 colegios: Colegio Toberín (IED) de la localidad de Usaquén, Colegio La Victoria (IED) de la localidad de San Cristóbal, Colegio Chuniza (IED) de la localidad de Usme, Colegio Ciudad de Villavicencio (IED) de la localidad de Usme, Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto (IED) de la localidad de Tunjuelito, Colegio Usaquén (IED) de la localidad de Usaquén, Colegio Alberto Lleras Camargo (IED) de la localidad de Suba, Colegio Heladia Mejía (IED) de la localidad de Barrios Unidos, Colegio Antonio Baraya (IED) de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Colegio Estrella Del Sur (IED) de la localidad de Ciudad Bolívar y el Liceo Contadora de la localidad de Ciudad Bolívar.

Información detallada con los logros a marzo 2023

Se atendieron las solicitudes de apoyo en el fortalecimiento de estrategias y acciones pedagógicas que se realizaron en vigencias anteriores para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente de los siguientes establecimientos: Colegio Toberín (IED) de la localidad de Usaquén, Colegio La Victoria (IED) de la localidad de San Cristóbal, Colegio Chuniza (IED) de la localidad de Usme, Colegio Ciudad de Villavicencio (IED) de la localidad de Usme, Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto (IED) de la localidad de Tunjuelito, Colegio Usaquén (IED) de la localidad de Usaquén, Colegio Alberto Lleras Camargo (IED) de la localidad de Suba, Colegio Heladia Mejía (IED) de la localidad de Barrios Unidos, Colegio Antonio Baraya (IED) de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Colegio Estrella Del Sur (IED) de la localidad de Ciudad Bolívar y el Liceo Contadora de la localidad de Ciudad Bolívar, los cuales expresaron la necesidad de implementar estrategias de educación integral en sexualidad, para lo cual se acordó

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

una agenda de trabajo y se implementaron estrategias pedagógicas dirigidas a estudiantes con énfasis en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.

Se generaron espacios de articulación y coordinación para llegar a las instituciones educativas con la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, a fin de brindar el taller “Mitosis sobre la sexualidad y el embarazo” en el Bibliobús en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y la Gira Distrital. También se trabajó en conjunto con los equipos territoriales de las secretarías de Salud e Integración Social y de la Categoría 4 “Prevención de violencias basadas en género” de la DIIP para robustecer la participación de la Gira Distrital.

b. Retrasos y Dificultades

En este período no se evidencian dificultades.

4.2.1.2. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto Tabla

4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. de Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
005 Prestar apoyo y/o asistencia técnica a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en el desarrollo de las actividades que contribuyan al acompañamiento para la prevención, atención y seguimiento del embarazo temprano en niñas, adolescentes y jóvenes en contexto escolar.	2	2	\$ 48.135.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

4.3 Objetivo Específico 3

Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

4.3.1 Producto 3: Instituciones y entidades asistidas técnicamente

*** Tabla 5. Productos**

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 3.1: Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas.	130	48	A 30 de junio, en 48 colegios se implementaron 198 estrategias pedagógicas con la comunidad educativa para el reconocimiento de sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de niños, niñas,

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
			adolescentes y jóvenes, donde participaron 519 docentes, 48.823 estudiantes y 340 padres, madres y cuidadores en 48 colegios de 13 localidades.

Fuente: Informe 7774_SEGUIMIENTO_2023_NCSA_JUNIO. La programación en SUIFP es tipo suma y en SEGPLAN tipo incremental por ello el logro en SPI se reporta como 48 y en SEGPLAN el acumulado que es de 312.

4.3.1.2. *Meta 3:* Acompañar a 399 colegios en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes.

a. Logros:

A 30 de junio se logró un porcentaje de avance del 79,19% de la meta, lo que equivale a un acompañamiento a 312 colegios distritales con estrategias pedagógicas que propenden por el reconocimiento de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.

Las estrategias encaminadas a docentes y padres de familia facilitan la integración del proyecto con las acciones dirigidas a estudiantes, lo que incide directamente en la institución educativa para el reconocimiento de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos como elemento primordial para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente. Adicionalmente se han brindado intervenciones en 11 colegios más como continuidad y fortalecimiento al acompañamiento realizado en vigencias anteriores.

Información detallada con los logros a marzo 2023

El acompañamiento a las comunidades educativas permite articular el proyecto educativo de sexualidad de cada institución educativa con las acciones propuestas por el proyecto, incidiendo directamente en la institución educativa, en el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos como elemento primordial en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.

Los temas dirigidos a padres, madres, acudientes y cuidadores son:

1. Prevención del embarazo adolescente para la construcción de mi proyecto de vida.
2. Sexualidad en familias con niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad.
3. Hablemos de la sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.

b. Retrasos y dificultades

En este período no se evidencian retrasos.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

4.3.1.3 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

Tabla 6. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. De Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
006 Prestar servicios profesionales en la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones para la implementación, seguimiento y evaluación a los programas y proyectos de Educación Integral en Sexualidad en las instituciones educativas distritales urbanas y rurales.	5	5	\$ 93.464.000
007 Prestar servicios y/o apoyo a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en las actividades que se requieran para el fortalecimiento de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS.	3	3	\$ 50.796.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

5. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

5.1 Meta Plan (74): Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de práctica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores.

5.1.1 Logros, avances y compromisos:

A 30 de junio se logró avanzar en un 12,03% de colegios en el acompañamiento a las instituciones educativas durante la vigencia 2023; esto equivale a 48 colegios de 13 localidades donde se realizaron actividades como talleres, conversatorios y eventos donde participaron 48823 estudiantes, 519 docentes y 340 padres de familia. Dentro de las actividades pedagógicas impartidas se encuentran: "Diálogo conceptual para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "Mi cuerpo, mi territorio: Prácticas de autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado", "Responsabilidad afectiva y amor romántico", "Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y su importancia en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "Hablemos de la sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "Educación Integral en Sexualidad y Estrategias en el Aula", "Prevención del embarazo adolescente para la construcción de mi proyecto de vida", "Hablemos de la sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "EIS para la prevención de violencia sexual", "Reflexionar sobre las desigualdades y la violencia basada en género, como parte de la E.I.S.", que se enfocan en temáticas sobre la prevención del embarazo temprano y subsiguiente, autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado, y los derechos sexuales y derechos reproductivos.

*IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ*

Se muestra como sigue, algunas evidencias fotográficas de las actividades realizadas con la comunidad educativa en los colegios:



Taller de estudiantes “Mi Cuerpo Mi Territorio” en el Colegio Divino Maestro de Usaquén.



Mesa de orientadores de Engativá



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ



Grupo Reporteritos en la Gira Distrital en el Colegio Paulo Freire de Usme.



*IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ*

Taller “Mitos en la Sexualidad” brindado en el Bibliobús en el marco de la FilBo.



Taller con docentes sobre sexualidad y discapacidad en el Colegio Rodrigo Arenas Betancourt de Fontibón



Taller “Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos” con estudiantes del Colegio Estrellita del Sur de Ciudad Bolívar

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ



Taller con padres "Hablemos de Sexualidad en Familia" en el Colegio Rural Olarte de Usme.



Coreografía Embaracero de estudiantes con discapacidad en la Gira Distrital del Colegio Abel Rodríguez Céspedes de Engativá.



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ



Mural elaborado por estudiantes en la Gira Distrital del Colegio Juan Francisco Berbeo de Barrios Unidos.



Taller de estudiantes “Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos” en el Colegio Nueva Constitución de Engativá.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Se lleva un logro acumulado de la meta Plan de Desarrollo de 78.1% que equivale a 2.5% en 2020, 30% en 2021, 33.6% en 2022 y 12.03% en 2023. En número de colegios corresponde a 312 colegios así: 10 colegios en 2020, 120 en 2021, 134 en 2022 y 48 en 2023.

5.1.2 Retrasos y soluciones:

A partir del 1 de julio de 2023, se va a contar con el equipo completo de profesionales de acompañamiento que llevará a cabo la implementación de estrategias pedagógicas en las instituciones educativas. De esta manera, se podrá cumplir con la meta proyectada para la vigencia 2023 dentro de los tiempos establecidos. Es importante aclarar que, a 30 de junio de 2023, la actividades se han desarrollado con completa normalidad en los colegios; no se ha presentado alguna dificultad con el grupo de profesionales que iniciaron labores desde marzo.

5.1.3 Beneficios:

Se logró establecer las necesidades de las IED frente al tema de la Educación Integral en Sexualidad y trazar una ruta de acompañamiento que permita prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población objetivo del proyecto.

El acompañamiento pedagógico que se ha realizado aporta a la prevención de la maternidad temprana y subsiguiente y la disminución en la tasa de embarazos tempranos, en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá. En este sentido, se obtiene como primer beneficio, una efectiva articulación e intercambio de saberes entre las distintas I.E.D. de cada localidad y el Equipo de Educación Integral en sexualidad de la Secretaría de Educación. Se han beneficiado 48823 estudiantes, 519 docentes y 340 padres de familia.

Se destaca la participación e interés de los padres, madres y cuidadores de los estudiantes de los colegios acompañados, en el tema de la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, ofreciéndoles herramientas que les permiten realizar un acompañamiento oportuno y acertado a sus hijos e hijas.

Además, el trabajo de prevención se reflejará en la ciudad con la disminución de embarazos tempranos y subsiguientes en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, priorizando en estudiantes un plan de vida que involucra la culminación de la formación en educación media y su vínculo a la educación media, tecnológica o superior, generando a futuro, inserción laboral y generación de proyectos productivos en beneficio de la ciudad.

CONCLUSIONES

El acompañamiento brindado por la Secretaría de Educación Distrital a colegios distritales mediante la ejecución del proyecto de inversión 7774 denominado "Implementación de estrategias pedagógicas

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá" ha logrado adelantar un proceso de acompañamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad, aportando al cumplimiento de la meta programada en el Plan de Desarrollo Distrital y la establecida para la vigencia 2023.

El proceso se inicia con el acercamiento a las Direcciones locales donde se presenta el proyecto a las directivas de los colegios para posteriormente llegar a cada uno de los colegios que han sido priorizados, de acuerdo con los reportes de embarazo en el sistema de alertas de la Secretaría de Educación hasta llegar a 399 IED en el cuatrienio.

Mediante el desarrollo de proyecto de inversión se logró responder a las necesidades de las Instituciones Educativas Distritales (IED) frente al tema de la Educación Integral en Sexualidad y trazar una ruta de acompañamiento que permita prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población objetivo del proyecto..

El acompañamiento pedagógico realizado en las I.E.D. aporta a la prevención de la maternidad temprana y subsiguiente y la disminución en la tasa de embarazos tempranos, en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá. En este sentido, se presentó una efectiva articulación e intercambio de saberes entre las distintas I.E.D. de cada localidad y el Equipo de Educación Integral en sexualidad de la Secretaría de Educación. Se destaca la participación e interés de los padres, madres y cuidadores de los estudiantes de los colegios acompañados, en el tema de la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, ofreciéndoles herramientas que les permiten realizar un acompañamiento oportuno y acertado a sus hijos e hijas.

El impacto de este proyecto para la ciudad se verá reflejado en la disminución de embarazos tempranos y subsiguiente en la población estudiantil, promoviendo la priorización en los adolescentes y jóvenes de la construcción de proyectos de vida que les permitan la culminación de estudios en educación media y el acceder a la educación tecnológica y superior con la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de cada uno de ellos, sus familias y su comunidad.



VIRGINIA TORRES MONTOYA

Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones

Gerente del Proyecto

Elaboró: Jhon Herrera-Profesional Universitario - Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones.

Consolidó y revisó: Laura Milena Ávila Ruiz – Contratista Profesional Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones

Aprobó: Virginia Torres Montoya-directora de Inclusión e Integración de Poblaciones.