



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

Radicado N° **I-2022-109752**

Fecha: 18-10-2022 - 08:09

Folios: 20 Anexos:

Radicador: SONIA ROCIO BARACALDO SOLER - 3400

Destino: 1100 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación: **IQNIL**

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
1 de Julio al 30 de septiembre de 2022

PROYECTO 7774

“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ”

VIRGINIA TORRES MONTOYA
DIRECCION DE INCLUSION E INTEGRACION DE POBLACIONES

Elaborado por:
RUSLAN FIDEL LÓPEZ CIFUENTES
OCTUBRE DE 2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	4
1.1 Objetivo General.....	4
1.2 Objetivos Específicos.....	4
2. ALCANCE DEL PROYECTO.....	4
3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5
3.1 Ejecución Presupuestal Acumulada.....	5
3.2 Ejecución Presupuestal por Componente	6
3.3. Ejecución Reservas Presupuestales.....	7
4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	8
4.1. Objetivo Específico 1.	8
4.1.1 Producto 1	8
4.1.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo 1	8
4.1.2.1 Meta 1.....	8
4.2 Objetivo Específico 2	13
4.2.1 Producto 2	13
4.2.1.1. Meta 2.....	14
4.2.1.2. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto	15
4.3 Objetivo Específico 3	16
4.3.1 Producto 3	16
4.3.1.2. Meta 3.....	16
4.3.1.3 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto	17
5. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	18
5.1 Meta Plan.....	18
5.1.1 Logros, avances y compromisos.....	18
5.1.2 Retrasos y soluciones.....	19
5.1.3 Beneficios.....	19
6. CONCLUSIONES	

Lista de Gráficos

Gráfico 1. Ejecución Presupuestal 2022

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal por Componentes a 30 de septiembre de 2022

Lista de Tablas

Tabla 1. Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de septiembre de 2022

Tabla 2. Ejecución reservas presupuestales del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de septiembre de 2022.

Tabla 3. Productos

Tabla 4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2022
Proyecto 7774

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Tabla 5: Productos

Tabla 6. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Tabla 7: Productos

Tabla 8. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1 Objetivo General

Implementar estrategias para prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá DC.

1.2 Objetivos Específicos

- Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas distrito.
- Realizar acciones conjuntas con “el programa distrital para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana” para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.
- Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Las líneas de acción del proyecto 7774 se desarrollarán a través de tres componentes:

Componente 1: Educación Integral en Sexualidad:

- ✓ Se fortalecerán los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad de las I.E.D., a partir de la implementación de estrategias pedagógicas que promuevan la Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- ✓ Se realizará acompañamiento técnico pedagógico, dirigido a los colegios oficiales del distrito, urbanos y rurales (399); en específico de 264 colegios a 2022.
- ✓ Se brindará asistencia técnica lo cual posibilitará la transferencia de metodologías y desarrollos didácticos.
- ✓ Se desarrollarán sesiones de sensibilización, intercambio de saberes y cualificación a docentes, directivos docentes, orientadores y padres, madres y cuidadores.

Componente 2: Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana:

- ✓ Este componente, parte del reconocimiento de las múltiples causas de los embarazos tempranos en niñas y adolescentes, así como los efectos diferenciados, tanto para quienes viven la situación, como para sus familias y las implicaciones en los contextos escolares.
- ✓ Reconoce que para prevenir este fenómeno es fundamental un trabajo fuerte de articulación interinstitucional, que garantice una atención integral a los y las estudiantes en situación de embarazo o experiencia de maternidad y/o paternidad temprana.



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Componente 3: Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos:


- ✓ Se formulará e implementará la Ruta de Acompañamiento Pedagógico para la definición y actualización de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS a través de la convocatoria de las redes locales de orientadores del distrito.
- ✓ Se realizará acompañamiento, asistencia y seguimiento a demanda en el tema de Sexualidad y Ética del Cuidado.
- ✓ Se desarrollarán acciones de apoyo técnico que contribuyan a la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en las I.E.D. rurales y urbanas.
- ✓ Se elaborará y distribuirá material pedagógico que oriente el diseño y ajuste de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS, explicitando el enfoque y abordaje de los derechos sexuales y derechos reproductivos para el contexto escolar.

3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

3.1 Ejecución Presupuestal Acumulada

Para la vigencia 2022 el Proyecto 7774 cuenta con una asignación presupuestal de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$900.000.000 M/cte.), los cuales se encuentran distribuidos en 3 componentes. Al terminar el tercer trimestre de año 2022 fueron comprometidos recursos por valor de \$ 890.504.933 que corresponden al 98.9% del total asignado. Adicionalmente, en el mismo periodo, fueron adelantados desembolsos por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$594.800.400 M/cte.).

Gráfico 1. Ejecución Presupuestal a Septiembre 2022



Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Septiembre 30 de 2022

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

3.2 Ejecución Presupuestal por Componente


Teniendo en cuenta los recursos asignados a cada uno de los componentes del Proyecto de Inversión 7774, los recursos comprometidos por cada componente se presentan en la siguiente tabla:

Tabla No 1. Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de Septiembre de 2022

Componente	Asignación Vigente 2022	Recursos Comprometidos	%	Recursos Girados	%
01 Educación Integral en Sexualidad	\$324.581.000	\$324.581.000	100%	\$224.904.400	69.3%
02 Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana	\$134.193.000	\$134.193.000	100%	\$87.953.600	65.5%
03 Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos	\$441.226.000	\$431.730.933	97.8%	\$281.942.400	63.9%
Total	\$900.000.000	\$890.504.933	98.9%	\$594.800.400	66.1%

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Septiembre 30 de 2022

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal por Componentes a 30 de Septiembre de 2022



Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – Septiembre 30 de 2022

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

En el componente 1 - Educación Integral en Sexualidad, cuenta con una asignación de \$324.581.000, los cuales fueron comprometidos en su totalidad mediante la vinculación de 6 Contratos de prestación de servicios profesionales (CPS).

En el componente 2 - Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana cuenta con una asignación de \$134.193.000, los cuales fueron comprometidos en su totalidad mediante la vinculación de 2 Contratos de prestación de servicios profesionales (CPS).

En el componente 3 - Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, cuenta con una asignación de \$441.226.000, los cuales fueron comprometidos recursos por valor de \$431.730.933, lo cual representa el 97.8% y que corresponden a 9 Contratos de prestación de servicios profesionales (CPS).

3.3. Ejecución Reservas Presupuestales

Las reservas constituidas para el año 2022 en el proyecto 7774 ascendieron a \$17.623.333 los cuales fueron girados al 100% en el primer semestre del año 2022. La distribución y ejecución de las reservas presupuestales por cada componente se presentan en la siguiente tabla:

Tabla No . 2. Ejecución reservas presupuestales del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de septiembre de 2022

Componente	Reservas Constituidas 2022	Reservas Giradas	% de Giro
01 Educación Integral en Sexualidad	\$1.890.000	\$1.890.000	100%
03 Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos	\$15.733.333	\$15.733.333	100%
Total	\$17.623.333	\$17.623.333	100%

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotheosys – septiembre 30 de 2022

Con corte a 31 de diciembre al interior del Proyecto 7774 se constituyeron reservas presupuestales para la vigencia 2022 por valor de \$17.623.333, correspondientes a contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión suscritos con personas naturales los cuales se detallan por componente a continuación.

Componente	Reservas 2022	Justificación
01 Educación Integral en Sexualidad	\$1.890.000	Contratos de prestación de servicios profesional, que se constituyeron como reserva presupuestal, ya que fue necesario realizar prórroga de estos contratos para cumplir con los objetivos del Proyecto, dado que no existe suficiente personal de planta para adelantar las actividades del Proyecto durante las primeras semanas de la vigencia 2022 y la Dirección de Inclusión requiere de un equipo profesional y técnico que apoye los procesos de contratación, los requerimientos de los organismos de control y los trámites y gestiones administrativas, financieras y jurídicas.
03 Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos	\$15.733.333	Contrato de prestación de servicios de apoyo y/o profesional, los cuales fueron modificados y adicionados con el fin garantizar la protección al derecho de las mujeres en estado de embarazo y/o en periodo de lactancia, por lo que se constituyó como reserva presupuestal.
Total	\$ 17.623.333	

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

A continuación, se presenta el análisis de la ejecución por cada objetivo específico del proyecto 7774 y sus metas asociadas, señalando las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada meta.

4.1. Objetivo Específico 1.

Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas del Distrito.

4.1.1 Producto 1: Entes territoriales asistidos técnicamente

Tabla 3. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 1.1: Servicio de asistencia técnica para la implementación de estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia.	134	113	A 30 de septiembre se desarrollaron 1.088 estrategias pedagógicas con la participación de 1.954 docentes, 122.287 estudiantes y 4.291 padres, madres y cuidadores en 113 colegios de 20 localidades. Los temas priorizados fueron: prevención del embarazo temprano y subsiguiente, proyecto de vida y cuidado y autocuidado.

Fuente: INFORME_7774_FORMATO DE SEGUIMIENTO_2021_NCSA_SEPTIEMBRE La programación en SUIFP es tipo suma (113 IED más 130 que vienen de 2021) y en SEGPLAN tipo incremental por lo cual se logró 243 IED.

4.1.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo 1

4.1.2.1 Meta 1: Implementar en 399 colegios estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

a. Logros

Con corte del 30 de septiembre de 2022, se acompañaron 243 instituciones educativas (de las cuales 113 en la vigencia 2022 y 130 de vigencias 2020 - 2021) con la realización de 1088 actividades (talleres, conversatorios y cine foros) con la participación de 122.287 personas, entre docentes, estudiantes y familias, que buscan fortalecer los proyectos de educación integral en sexualidad en las instituciones educativas.

Información detallada de los logros a septiembre 2022

Para el tercer trimestre del 2022, el equipo de profesionales realizó el proceso de acompañamiento pedagógico a 113 de las 134 instituciones educativas priorizadas para la vigencia 2022, implementando estrategias que promuevan la Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

En el marco de la gira distrital de sexualidad se llegó a 6 localidades de Bogotá con la campaña “Mis derechos conozco, mis derechos ejerzo”, que resalta la importancia de prevenir el embarazo

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

adolescente, el cuidado en las relaciones de pareja en la juventud, la importancia de autocuidado, del proyecto de vida y de la acertada toma de decisiones. Los colegios acompañados fueron: IED Gonzalo Arango de la Localidad de Suba, IED La Bici de la Localidad de Bosa, IED Marsella de la Localidad de Kennedy, IED José María Vargas Villa de la Localidad de Ciudad Bolívar, IED Aldemar Rojas Plazas de la Localidad de San Cristóbal Sur y la IED Rural El Uval de la Localidad de Usme.

Los temas que se desarrollan en las actividades programadas en las Instituciones educativas son:

1. Temas dirigidos a Docentes y orientadores:

- ✓ "Educación Integral en Sexualidad -EIS-y estrategias en el aula"
- ✓ "EIS para la prevención de violencia sexual"
- ✓ "Reflexiones en torno al enfoque de género para la prevención de violencias"
- ✓ "Articulémonos para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en las IED"
- ✓ "Dialogo conceptual para la Educación Integral en Sexualidad"

2. Temas dirigidos a Estudiantes:

- ✓ "Responsabilidad afectiva y amor romántico"
- ✓ "Prevención del embarazo adolescente para la construcción de mi proyecto de vida"
- ✓ "Significados sobre la masculinidad y la paternidad"
- ✓ Grooming y Sexting
- ✓ Cine foro "atracción"

Se vio una participación muy activa de los jóvenes de las 6 IED intervenidas en la Gira Distrital, quienes resaltaron la importancia de la toma de decisiones a la hora de empezar con su vida sexual y "lo importante de protegerse para evitar situaciones embarazosas" como no lo decían en el desarrollo de la actividad.



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Fuente: Gira Distrital: “Mis derechos conozco Mis derechos ejerzo”, Colegio Marsella (IED).

Se intervinieron 113 colegios de 20 localidades priorizados en el año 2022. Estos colegios son:

No	LOC	DANE	NOMBRE IED	ESTADO
1	1	111848002662	COLEGIO USAQUEN (IED)	1, 2022
2	2	111001102156	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	2, 2022
3	4	111001014176	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	3, 2022
4	4	111001015903	COLEGIO MONTEBELLO (IED)	4, 2022
5	4	111001015911	COLEGIO LOS ALPES (IED)	5, 2022
6	4	111001018341	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)	6, 2022
7	4	111001018384	COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED)	7, 2022
8	4	111001030066	COLEGIO MANUELITA SAENZ (IED)	8, 2022
9	4	111001032280	COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)	9, 2022
10	4	111001046621	COLEGIO NUEVA DELHI (IED)	10, 2022
11	5	111001013820	COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)	11, 2022
12	5	111001013935	COLEGIO SANTA MARTHA (IED)	12, 2022
13	5	111001016039	COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)	13, 2022
14	5	111001024643	COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)	14, 2022
15	5	111001030872	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)	15, 2022
16	5	111001041556	COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)	16, 2022
17	5	111001045705	COLEGIO LA AURORA (IED)	17, 2022
18	5	111001046931	COLEGIO ATABANZHA (IED)	18, 2022
19	5	111001076201	COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	19, 2022
20	5	111001077917	COLEGIO BRASILIA - USME (IED)	20, 2022
21	5	111001078638	COLEGIO EL VIRREY JOSE SOLIS (IED)	21, 2022
22	5	111001086614	COLEGIO CHUNIZA (IED)	22, 2022
23	5	111001098833	COLEGIO SAN CAYETANO (IED)	23, 2022
24	5	111001098841	COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)	24, 2022
25	5	111001098868	COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	25, 2022
26	5	111001107760	COLEGIO PAULO FREIRE (IED)	26, 2022
27	5	111850000740	COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	27, 2022
28	5	111850001380	COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)	28, 2022
29	5	211850000787	COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	29, 2022
30	5	211850000876	COLEGIO EL DESTINO (IED)	30, 2022
31	5	211850000981	COLEGIO EL UVAL (IED)	31, 2022
32	6	111001009652	COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED)	32, 2022



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

33	6	111001010251	COLEGIO VENECIA (IED)	33, 2022
34	6	111001012271	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	34, 2022
35	6	111001014206	COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)	35, 2022
36	6	111001018201	COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED)	36, 2022
37	6	111001032450	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)	37, 2022
38	6	111001075736	COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)	38, 2022
39	7	111001002909	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)	39, 2022
40	7	111001046477	COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)	40, 2022
41	7	111001086606	COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)	41, 2022
42	7	111001086754	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	42, 2022
43	7	111001100072	COLEGIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (IED)	43, 2022
44	7	111001104183	COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	44, 2022
45	7	111001104299	COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	45, 2022
46	7	111001104302	COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)	46, 2022
47	7	111001104329	COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	47, 2022
48	7	111001106950	COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)	48, 2022
49	7	111001106968	COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)	49, 2022
50	7	111001107867	COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	50, 2022
51	7	111001107875	COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)	51, 2022
52	7	111001800392	COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)	52, 2022
53	7	111001800457	COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)	53, 2022
54	7	111001800643	COLEGIO DE LA BICI (IED)	54, 2022
55	7	111102000265	COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	55, 2022
56	7	211102000995	COLEGIO BOSANOVA (IED)	56, 2022
57	8	111001013161	COLEGIO SAN JOSE (IED)	57, 2022
58	8	111001014290	COLEGIO MARSELLA (IED)	58, 2022
59	8	111001016071	COLEGIO ISABEL II (IED)	59, 2022
60	8	111001016101	COLEGIO LOS PERIODISTAS (IED)	60, 2022
61	8	111001016292	COLEGIO KENNEDY (IED)	61, 2022
62	8	111001024732	COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	62, 2022
63	8	111001029114	COLEGIO JACKELINE (IED)	63, 2022
64	8	111001034045	COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED)	64, 2022
65	8	111001076767	COLEGIO CASTILLA (IED)	65, 2022
66	8	111001086649	COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED)	66, 2022
67	8	111001098906	COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)	67, 2022
68	8	111001107778	COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	68, 2022
69	9	111001102199	COLEGIO PABLO NERUDA (IED)	69, 2022



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

70	9	111001104272	COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)	70, 2022
71	9	111001800091	COLEGIO LA FELICIDAD (IED)	71, 2022
72	9	111279000125	COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)	72, 2022
73	9	111279000168	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)	73, 2022
74	9	111279000966	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)	74, 2022
75	9	111279001296	COLEGIO ATAHUALPA (IED)	75, 2022
76	10	111001009521	COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)	76, 2022
77	10	111001011070	COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)	77, 2022
78	10	111001015806	COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	78, 2022
79	10	111001017795	COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)	79, 2022
80	10	111001104035	COLEGIO BOLIVIA (IED)	80, 2022
81	10	111001108456	COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA (IED)	81, 2022
82	10	111265000394	COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)	82, 2022
83	11	111001002330	COLEGIO LA GAITANA (IED)	83, 2022
84	11	111001015776	COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	84, 2022
85	11	111001045225	COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	85, 2022
86	11	111001107069	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)	86, 2022
87	11	111769001502	COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	87, 2022
88	11	111769001871	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	88, 2022
89	11	111769003114	COLEGIO VISTA BELLA (IED)	89, 2022
90	11	111769003122	COLEGIO VILLA ELISA (IED)	90, 2022
91	11	211769003151	COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	91, 2022
92	13	111001010731	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	92, 2022
93	14	111001014001	COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)	93, 2022
94	15	111001011908	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI (IED)	94, 2022
95	15	111001012602	COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED)	95, 2022
96	16	111001065056	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)	96, 2022
97	18	111001010928	COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	97, 2022
98	18	111001012611	COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)	98, 2022
99	18	111001012971	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	99, 2022
100	18	111001013811	COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	100, 2022
101	18	111001014028	COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED)	101, 2022
102	18	111001014591	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	102, 2022
103	18	111001014664	COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	103, 2022
104	18	111001014958	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)	104, 2022
105	18	111001015172	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	105, 2022



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

106	18	111001018058	COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	106, 2022
107	18	111001027332	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	107, 2022
108	18	111001041611	COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	108, 2022
109	18	111001076376	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	109, 2022
110	18	111001107794	COLEGIO MARIA CANO (IED)	110, 2022
111	19	111001014486	COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED)	111, 2022
112	19	111001076937	COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)	112, 2022
113	19	111001086801	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	113, 2022

Fuente: One Drive Institucional Proyecto 7774 Prevención del Embarazo Adolescente.

b. Retrasos, dificultades y soluciones.

No se presentaron retrasos ni dificultades

4.1.2.2 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

Tabla 4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. de Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
Prestar servicios y/o apoyo a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en las actividades que se requieran durante el desarrollo de las acciones para promover la Educación Integral en Sexualidad en las Instituciones Educativas Distritales.	6	6	\$324.581.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

4.2 Objetivo Específico 2

Realizar acciones conjuntas con “el programa distrital para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana” para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.

4.2.1 Producto 2: Acciones ejecutadas con las comunidades

Tabla 5. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 2.1: Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del	134	113	A 30 de septiembre se realizaron, en 113 colegios de 20 localidades 1088 estrategias pedagógicas con la participación de 1.954 docentes, 122.287

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos			estudiantes y 4.291 padres, madres y cuidadores. Los temas priorizados fueron: prevención del embarazo temprano y subsiguiente, proyecto de vida y cuidado y autocuidado.

Fuente: INFORME_7774_FORMATO DE SEGUIMIENTO_2022_NCSA_SEPTIEMBRE La programación en SUIFP es tipo suma (113 IED) y en SEGPLAN constante por lo cual corresponde a 100% de acciones ejecutadas con las comunidades.

4.2.1.1. *Meta 2:* Articular el 100% de las acciones en colegios que lo requieran, con el "Programa Distrital para la Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana" para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.

a. Logros

A 30 de septiembre se logró atender el 100% de solicitud de acciones que corresponden a seis colegios Colegio Jaime Garzón (IED) de la localidad de Sumapaz, Colegio República De Estados Unidos (IED) de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Colegio El Verjón (IED) de la localidad de Santa Fe, Colegio San Martín De Porres (IED) de la localidad de Chapinero, Cafam Santa Lucía de la localidad de Rafael Uribe Uribe, y El Gimnasio Moderno Santa Margarita de la localidad de Ciudad Bolívar.

Información detallada con los logros a septiembre 2022

Se atiende la solicitud de los siguientes establecimientos: Colegio Jaime Garzón (IED) de la localidad de Sumapaz, Colegio República De Estados Unidos (IED) de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Colegio El Verjón (IED) de la localidad de Santa Fe, Colegio San Martín De Porres (IED) de la localidad de Chapinero, Cafam Santa Lucía de la localidad de Rafael Uribe Uribe, y El Gimnasio Moderno Santa Margarita de la localidad de Ciudad Bolívar, los cuales expresan la necesidad de trabajar el tema de educación integral en sexualidad, para lo cual se acuerda una agenda de trabajo y se inicia la intervención con estudiantes y la realización de estrategias pedagógicas dirigidas a estudiantes y se programan acciones para el resto del año a la comunidad educativa de acuerdo a la necesidad de cada institución, haciendo énfasis en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.

Por otra parte, se logra generar espacios de reflexión frente al tema de sexualidad, autocuidado y prevención de la maternidad y paternidad temprana involucrando a padres, madres, cuidadores y comunidad en general.

Adicionalmente, miembros del proyecto integran y participan en las mesas intersectoriales del programa de educación Integral en Sexualidad en las localidades de Usme, Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Candelaria, a nivel distrital y en la mesa nacional.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Se generaron espacios de articulación y coordinación para llegar a las instituciones educativas con la mesa distrital de Educación Integral en Sexualidad (EIS), específicamente con los equipos territoriales de las secretarías de Salud e Integración Social.

Se participa en la mesa de Lactancia materna, con quienes se coordina la identificación de estudiantes que requieren servicio de salud y de salas amigas del distrito.



Fuente: Ejemplo del taller denominado: Al derecho y al deber, promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos en el colegio El Verjón (IED)

b. Retrasos y Dificultades

En este período no se evidencian dificultades.

4.2.1.2. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

Tabla 6. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. de Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
005 Prestar apoyo y/o asistencia técnica a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en el desarrollo de las actividades que contribuyan al acompañamiento para la prevención, atención y seguimiento del embarazo temprano en niñas, adolescentes y jóvenes en contexto escolar.	2	2	\$134.193.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

4.3 Objetivo Específico 3

Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

4.3.1 Producto 3: Instituciones y entidades asistidas técnicamente

* Tabla 7. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 3.1: Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas	134	113	A 30 de septiembre en 113 colegios de 20 localidades, se desarrollaron 1088 estrategias pedagógicas con la participación de 1.954 docentes, 122.287 estudiantes y 4.291 padres, madres y cuidadores. Los temas priorizados fueron: prevención del embarazo temprano y subsiguiente, proyecto de vida y cuidado y autocuidado.

Fuente: INFORME_SEGUIMIENTO_2021_NCSA_DICIEMBRE. La programación en SUIFP es tipo suma y en SEGPLAN tipo incremental por ello el logro en SPI se reporta como 113 y en SEGPLAN el acumulado que es de 243.

4.3.1.2. Meta 3: Acompañar a 399 colegios en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes.

a. Logros:

Con corte del 30 de septiembre de 2022, se acompañaron 243 instituciones educativas (113 de la vigencia 2022 y 130 de vigencias 2020 y 2021) con la realización de 1.088 actividades (talleres, conversatorios y cine foros) en las que participaron 122.287 personas, entre docentes, estudiantes y familias que buscan fortalecer los proyectos de educación integral en sexualidad en las instituciones educativas.

Información detallada con los logros a septiembre 2022

Se logró el desarrollo de los talleres, acompañados con nuevas metodologías como la obra de teatro y las actividades realizadas en los encuentros pedagógicos en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en donde se acompañaron las actividades como los conversatorios y cine foros, los cuales nos llevan a concluir que este tipo de iniciativas pedagógicas llegan más a los adolescentes a la hora de hablar sobre sexualidad, en general la comunidad educativa de las instituciones en donde se

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

desarrollaron estas actividades fueron enfáticas en afirmar que de esta manera se llega más fácil a los niños, las niñas, jóvenes y adolescentes de las instituciones a la hora de hablar sobre la prevención del embarazo y lo que esto afecto en su proyecto de vida.

Temas dirigidos a Padres, madres y cuidadores:

Dentro de los temas tratados en los talleres dirigidos a padres, madres y cuidadores, se trataron:

- ✓ "Cómo apoyar a mi hijo en la prevención del embarazo y en la construcción de su proyecto de vida"
- ✓ "Hablemos de Sexualidad en Familia"



Fuente: Taller "Hablemos de Sexualidad en Familia, realizad en la IED José Francisco Socarras.

b. Retrasos y Dificultades

En este período no se evidencian retrasos

4.3.1.3 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Tabla 8. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. De Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
006 Prestar servicios profesionales en la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones para la implementación, seguimiento y evaluación a los programas y proyectos de Educación Integral en Sexualidad en las instituciones educativas distritales urbanas y rurales.	6	6	\$257.930.933
007 Prestar servicios y/o apoyo a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en las actividades que se requieran para el fortalecimiento de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS.	3	3	\$173.800.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

5. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

5.1 Meta Plan (74): Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de práctica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores.

5.1.1 Logros, avances y compromisos:

A 30 de septiembre de 2022 se logró en un 28.33% de colegios distritales con acompañamiento pedagógico, referente a la Educación Integral en Sexualidad (componente 1), equivalente a 113 colegios, en los cuales se realizaron talleres, cine foros y conversatorios dirigidos a estudiantes, padres de familia, docentes y orientadores. Este avance de colegios corresponde al 84.33% de la meta Plan de Desarrollo para la vigencia.

Siendo el embarazo uno de los problemas más relevantes durante la adolescencia y constituido a la fecha un problema de salud pública, en tanto se afecta la calidad de vida, la oportunidades de desarrollo, de construcción de proyectos de vida y perpetúa el círculo de pobreza en los adolescentes, jóvenes y sus hijos e hijas, este proyecto aporta estrategias para la transformación pedagógica a partir del abordaje intencional y sistemático de procesos educativos que apoyan el efectivo cumplimiento de la normatividad nacional, la gestión y el desarrollo pedagógico en Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes; partiendo de la actualización e implementación del Proyecto de Educación Integral en Sexualidad para su incidencia en las IED urbanas y rurales con la participación de las comunidades educativas, Implementando estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas distritales. Realizar acciones conjuntas con el "Programa Distrital para la Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana" reduciendo las brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativas, acompañando las acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que han alcanzado el reconocimiento de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

5.1.2 Retrasos y soluciones:

No se presentaron retrasos durante este periodo.

5.1.3 Beneficios:

Se logró establecer las necesidades de las IED priorizadas frente al tema de la Educación Integral en Sexualidad y trazar una ruta de acompañamiento que permita prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población objetivo del proyecto buscando reducir la tasa de embarazo adolescente en entre los estudiantes de las instituciones educativas del distrito.

El acompañamiento pedagógico que se ha realizado en las I.E.D. de manera permanente por medio de los profesionales en territorio quienes desde sus estrategias aportan a la prevención de la maternidad, temprana y subsiguiente y la disminución en la tasa de embarazos tempranos, en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá.

Cabe resaltar la participación e interés de los padres, madres y cuidadores de los estudiantes en los colegios acompañados, en los diferentes temas a tratar en las escuelas para padres como la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, hablemos de sexualidad en familia, ofreciéndoles herramientas que les permiten realizar un acompañamiento oportuno y acertado a sus hijos e hijas.

6. CONCLUSIONES

Para la vigencia 2022 el proyecto 7774 cuenta con una meta Plan Distrital de Desarrollo programada de 33.6% de colegios públicos distritales con acompañamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad; logrando al 30 de septiembre de 2022 un 84.33% de colegios (113) en los cuales se realizaron talleres, cine foros y conversatorios dirigidos a estudiantes, padres de familia, docentes y orientadores.

El acompañamiento brindado por la Secretaría de Educación Distrital a colegios distritales mediante la ejecución del proyecto de inversión 7774 denominado “Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá” ha logrado el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad, aportando al cumplimiento de la meta programada en el Plan de Desarrollo Distrital y la establecida para la vigencia 2022.

El proceso se inició con el acercamiento a las Direcciones locales donde se presenta el proyecto a las directivas de los colegios para posteriormente llegar a cada uno de los colegios que han sido priorizados, de acuerdo a los reportes de embarazo en el sistema de alertas de la Secretaría de Educación hasta llegar a 399 IED en el cuatrienio.

Mediante el desarrollo del proyecto de inversión se logró responder a las necesidades de las Instituciones Educativas Distritales (IED) frente al tema de la Educación Integral en Sexualidad y trazar

*IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ*

una ruta de acompañamiento que permita prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población objetivo del proyecto, a los estudiantes de las 65 IED acompañadas con estrategias pedagógicas de 19 localidades que han sido intervenidas por el proyecto en la vigencia 2022.

El acompañamiento pedagógico realizado en las I.E.D. es parte de los esfuerzos para la prevención de la maternidad temprana y subsiguiente y pretender aportar en la disminución en la tasa de embarazos tempranos, en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá. En este sentido, se presentó una efectiva articulación e intercambio de saberes entre las distintas I.E.D. de cada localidad y el Equipo de Educación Integral en sexualidad de la Secretaría de Educación. Se destaca la participación e interés de los padres, madres y cuidadores de los estudiantes de los colegios acompañados, en el tema de la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, ofreciéndoles herramientas que les permiten realizar un acompañamiento oportuno y acertado a sus hijos e hijas.

El impacto de este proyecto para la ciudad se verá reflejado en la disminución de embarazos tempranos y subsiguiente en la población estudiantil, promoviendo la priorización en los adolescentes y jóvenes de la construcción de proyectos de vida que les permitan la culminación de estudios en educación media y el acceder a la educación tecnológica y superior con la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de cada uno de ellos, sus familias y su comunidad.



VIRGINIA TORRES MONTOYA

Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones

Gerente del Proyecto

Elaboró: Ivan Rodrigo Betancourt Barón – Contratista Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones.

Consolidó y revisó: Ruslan Fidel López Cifuentes – Profesional Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones

Aprobó: Virginia Torres Montoya – Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación